

D O D A T E K č. 1

k Objednávce č. **02PT-006851** ze dne 14. 4. 2021,
na realizaci zakázky:

**„Zavedení, provoz, správa a ukončení aplikace CADD5 a technická pomoc při správě dat ASPE
na akci „D5 modernizace středových svodidel, km 25 – 56“**

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba Objednatele:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KUBITA s.r.o.

se sídlem:

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno

zastoupena:

██████████ jednatel společnosti

IČ: 269 45 584, DIČ: CZ26945584

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 Objednávku č. 02PT-006851, na akci **„Zavedení, provoz, správa a ukončení aplikace CADD5 a technická pomoc při správě dat ASPE na akci „D5 modernizace středových svodidel, km 25 - 56“** (dále jen „Objednávka“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části Lhůta pro dodání či termín dodání, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1., (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Lhůta pro dodání či termín dodání, se mění a nyní zní následovně:

„04/2021 - do 04/2022“

- 1.2 Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku a prodloužení Lhůty pro dodání či termínu dodání je skutečnost, že na stavbě „D5 modernizace středových svodidel, km 25 – 56,, stále probíhá administrace ZBV.
- 1.3 Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti se změnou „Lhůty pro dodání či termínu dodání“ v rozsahu dle odst. 1.1 tohoto Dodatku nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 2.5 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha

Za Poskytovatele:

KUBITA s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.28
11:02:04 +01'00'

.....
vedoucí týmu D1
podepsáno elektronicky

.....
jednatel společnosti KUBITA s.r.o.
podepsáno elektronicky