



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+</b>			číslo OZ: <b>11</b>		
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice				
Investor:	Město Kopřivnice	Datum: 26.7.2021			
Název akce: <b>Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší</b>					
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	<b>viz. příloha</b>			
	na výkresy:	<b>viz. příloha</b>			
	na rozpočtové podklady:	<b>viz. příloha</b>			
	na jinou část smlouvy:	-			
<b>Stavební objekt</b> (číslo a název): <b>TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice</b>					
<b>Původní řešení:</b> Stoka byla projektována v kratší trase z důvodu neprůchodnosti delší trasy v ochranném pásmu vodovodu a nesouhlasu SmVaK.					
<b>Popis problému:</b> Požadavek investora na prodloužení stoky C10 pro odkanalizování dalších nemovitostí tak, aby bylo vyhověno požadavku SmVaK.					
<b>Návrh řešení:</b> Prodloužení stoky C10 formou propojení se stávající kanalizací a provedením technologie vložkování stávající dešťové kanalizace.					
<b>Zdůvodnění řešení:</b> Požadavek investora a respektování požadavku SmVaK.					
Počet připojených listů specifikací:					
<b>Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222:</b> Navržená změna nemění povahu stavby, navržený materiál změny je kvalitativně vyšší než původně navržený materiál v projektové dokumentaci.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
<b>Oznámení vydává:</b> zhotovitel					
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> souhlas daný podpisem [redacted]					
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> souhlas daný podpisem [redacted]					
<b>Přílohy:</b> POZ 10/1 - položkový rozpočet POZ 10/2 - situace					



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+</b>		číslo ZL: <b>11</b>
Zhotovitel:	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	26.7.2021	
<b>Stavební objekt</b> (číslo a název):		
Navržené řešení přináší úsporu, je jakostně adekvátní původnímu řešení a nemění jeho charakter. Z hlediska ZVZ § 222 odpovídá odst. (6).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>499 260,00 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>499 260,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Prodloužení termínu dokončení díla o 1 měsíc</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce TDS:	Podpis zmocněnce projektanta:	
Datum:	Datum:	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

POZ-11.1

## Rozpočet více-méně prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vičovice a Mniší**

## Rekapitulace rozpočtu ZL č.11

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena včetně DPH</i>
Vícepráce	499 260,00	104 844,60	604 104,60
Méněpráce	0,00	0,00	0,00
<b><u>Více-méně práce celkem</u></b>	<b><u>499 260,00</u></b>		<b><u>604 104,60</u></b>

## Rozpočet více prací

stavba: **Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší**

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>cekem</i>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	--------------

### Živice na místních komunikacích

#### TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

##### ***Oprava stávající kanalizace na stoce C10***

10001	Vyčištění stávající kanalizace	m	51,000	250,00	12 750,00
10002	Vyvložkování kanalizace DN 300 -UV samonosnou vlož	m	51,000	6 800,00	346 800,00
10003	Odfrézování přesazených přípojek před sanací	ks	1,000	4 850,00	4 850,00
10004	Odfrézování pevných sedimentů	hod	6,000	4 500,00	27 000,00
10005	Otevření přípojek po sanaci	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
10006	Injektáž přípojek	ks	1,000	18 900,00	18 900,00
10007	Kamerová prohlídka před a po sanaci	m	102,000	80,00	8 160,00
10008	Výřez v šachtici RŠ2	kpl.	1,000	9 800,00	9 800,00
10009	Doprava strojů a materiálů	kmp.	1,000	10 000,00	10 000,00
10010	Celoplošná sanace šachtice RŠ2, včetně výměny poklo	kpl.	1,000	23 000,00	23 000,00
10011	Dodávka a montáž kolena UR2 15°, včetně spojky Flex:	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
10012	Demontáž stávající šachty RŠ3	kpl.	1,000	6 000,00	6 000,00
10013	Dodávka a montáž šachty PP DN 600/300 (RŠ3)	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
10014	Osazení koncové šachty DN425/300, včetně výkopovýc	kpl.	1,000	9 000,00	9 000,00

#### Vícepráce celkem

**499 260,00**

## Rozpočet méně prací

stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

kód položky popis

MJ množství cena cekem

### Živice na místních komunikacích

TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice

1 Zemní práce

**Méněpráce celkem**

**0,00**

POZ-1112

č.p. 41

329 43

(-1,15)

329 25

328 99  
329 01

č.p. 52

329 04

Vložkování  
kanalizace

328 54

328 70

329 06

328 98

328 93

328 88

328 96 p. 45

328 99  
328 95

KP45

328 97  
328 96

KP62

328 98  
328 98

329 00

328 01  
328 94

329 06

328 98

328 93

328 88

C70

č.p. A65

300

5.2-PP-19.4

328 99  
328 95

KP45

328 97  
328 96

KP62

328 98  
328 98

329 00

328 01  
328 94

329 06

328 98

328 93

328 88

č.p. 62

329 33

329 05

329 37

328 99  
328 95

328 97  
328 96

328 98  
328 98

329 00

328 96  
329 16

329 00  
329 95

329 00  
329 95

č.p. 62

329 14

53

329 37