

**Dodatek č. 2 k Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby č. SML/2021/0559/OSIO**

č. SML/2021/0559/OSIO/2

uzavřený podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a
v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění a dále dle usnesení
Rady městské části Praha 4 č.2R-49/2022 ze dne 26.1.2022

Smluvní strany

1. městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupená: Ing. Josefem Jahodou – vedoucím odboru stavebních investic a oprav
Úřadu MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. DK Invest Praha, s.r.o.,

zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 170718

se sídlem Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená: Ivanou Musilovou – jednatelkou společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Ladislav Musil

IČ: 247 44 484

DIČ: CZ24744484

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen vykonavatel dozoru)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.2 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „**ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně**“ č. SML/2021/0559/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 uzavírají za účelem zajištění řádného technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na základě zvýšení předpokládaného celkového počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka vyvolaného prodloužením zhotovitele stavby s plněním díla. Smluvní cena dle tohoto dodatku se zvýší o částku uvedenou v cenové nabídce vykonavatele dozoru ze dne 10.1.2022, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Změna ceny za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

V důsledku zvýšení celkového předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby se cena za výkon technického dozoru zvyšuje o částku 66.150,00 Kč (bez DPH), tj.o 80.041,50 Kč (vč.DPH), tedy celková cena činí:

Celková cena 329.400,00 Kč (bez DPH)
DPH 21 % 69.174,00 Kč
Cena celkem 398.574,00 Kč (vč. DPH)

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2021/0559/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 10.1.2022

V Praze dne 27 -01- 2022


Městská část Praha 4



objednatel

Ing. Josef Jahoda
vedoucí odboru stavebních investic a oprav
Úřadu městské části Praha 4

Chodovská 1476 3h
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484



vykonavatel dozoru

Ivana Musilová
jednatelka společnosti
DK Invest Praha, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

31 -01- 2022

V Praze dne.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



DK Invest Praha, s.r.o.
Chodovská 1476/3b
141 00 Praha 4 – Michle
IČ: 247 44 484

Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Městská část Praha 4
Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
Praha 4
140 46

**Dodatek č. 2 k cenové nabídce
na akci:**

„ZŠ Školní , Praha 4 – rekonstrukce školní kuchyně“

Vážení,


Vzhledem k tomu, že nelze nyní předjímat, kdy zhotovitel kompletně dokončí dílo a odstraní všechny zjištěné nedodělky a vady, navrhujeme prodloužení výkonu naší činnosti (technického dozoru stavebníka) o 30 kalendářních dnů.

Rozklad ceny

Předmět	Počet hodin	Hodinová sazba	celkem
TDS			
- administrativní činnost, místní šetření při přejímacím řízení,, kontrola soupisu provedených prací a dokladů, změnové listy, kontrola kvality prováděných prací a funkčnosti	74	675,-	49 950,-
- komplexní odzkoušení a přejímka technologií před uvedením školní kuchyně do provozu - 3 pracovní dny po 8 hodinách	24	675,-	16 200,-
Cena celkem	98	675,-	66 150,-

S pozdravem

Praha dne 10.1.2022


Ivana Musilová
jednatelka
DK Invest Praha, s.r.o.
Chodovská 1476/3b
141 00 Praha

e-mail: 

tel: 

