

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením RFP 304/20/21
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu KOUZELNICE SE
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petra Bednářová, tel.: 724 755 079

1.2 Dodavatel:

Fyzická osoba: Jiří Pavlík
Místo podnikání: Žižkova 121, 363 01 Ostrov
IČ: 10344012
DIČ: CZ 6106040534
Zapsán: Živnostenský úřad Ostrov
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 109771853/0300
Tel.: 608027980
e-mail: ravenservis@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tadeáš Pavlík, tel.: 777 670 557.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět prací

2.1 Dodavatel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele práce:

**„RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU A
EXTERIÉRU, RESTAUROVÁNÍ DŘEVĚNÉ CHÓROVÉ PŘEPÁŽKY,**

ZHOTOVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ V BOKU PŘEDSÍNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ, HORNÍ SLAVKOV“

3. Termíny plnění

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části C: Zhotovení dřevěných vchodových dveří z boku předsíně kostela sv. Jiří, Horní Slavkov, z důvodu statického narušení okolního zdiva a kamenného portálu, do kterého mají být nové dveře osazeny se přerušují práce od 1.11.2021 do 31.5.2022. Termín dokončení díla se mění na 30.6.2022.

3.1 Termíny realizace prací:

Termín dokončení v původní smlouvě o dílo: 30.11.2020

Termín dokončení dle dodatku č.1: 30.11.2021

se mění dodatkem č. 2 na: 30.6.2022

4. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

5.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Horním Slavkově, dne: 30.11.2021

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

.....
Za objednatele

V Horním Slavkově, dne: 30.11.2021

Jiří Pavlík - RAVEN SERVIS
restaurování - konzervace
uměleckořemeslné práce
Žižkova 121, 363 01 Ostrov
Tel.: +420 608 027 980, fax: +420 608 027 980
IČ: 163 44 012, DIČ: CZ16344012

Za dodavatele