

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 567/1S/2021/ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 17. 3. 2020 na akci:

„Slaný – Kvíc – zřízení zálivu BUS“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Ing. Pavel Adamec
Sídlo:	Sádecká 62, 438 01 Holedeč
IČO:	445 38 413
DIČ:	
(dále jen zhotovitel)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v rámci projednání projektové dokumentace požadováno ze strany objednavatele a nebylo součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných projektových prací.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. III. odst. 3.2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Projektová dokumentace bude řešit nástupní a výstupní prostor autobusové zastávky nacházející se na pozemku p. č. 26/5, který je majetkem Středočeského kraje. V současnosti se ve směru na Přelíc vystupuje do nebezpečné plochy. V protisměru – ve směru Hrdlív/Slaný je už řešen záliv se zděnou zastávkou.

Nově budovaná stavba bude zahrnovat zejména:

- Zřízení nového výstupního prostoru, vč. odvodnění všech ploch a příp. doplnění veřejného osvětlení v řešeném prostoru-typ svítidel LED.
- Řešení nového nebo doplnění stávajícího dopravního značení dle DIO.
- Řešení úpravy přilehlých ploch související se stavbou vč. řešení vjezdu na soukromý pozemky (zádlažba, zeleň atd.) v případě řešení zádlažby bude použita betonová dlažba Klasiko přírodní šedé barvy, povrchová úprava standard.

- Nebude záliv, ale jen nástupní plocha
- Za mostem směr Přelíc bude přechod pro chodce
- Odvodnění silnice se napojí na stávající kanalizaci
- IDSK určí výšku autobusového stání

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Po předání PD v rozsahu odst. 6.1.2 (90%)	78 300 Kč
Po předání předmětu plnění v rozsahu odst. 6.1.3	8 700 Kč
Cena celkem bez DPH:	87 000 Kč
DPH:	18 270 Kč
Cena díla celkem:	105 270 Kč

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 nejpozději do **17. 01. 2022**. Zároveň k tomuto datu bude na příslušný stavební úřad podána žádost o povolení stavby, kopie žádosti bude předána objednateli.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **31. 03. 2022**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Holedeči dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Pavel Adamec

Zpracoval: [REDACTED], referent investic