



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S21-033-0092

uzavřené dne 22. 1. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

**V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jiříkovice – Blažovice a
Kobylnice – Prace,**

dále jen „dodatek č. 2“ nebo jen „dodatek“

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
objednatel zastupuje: Mgr. Michal Klaška, předseda
ve věcech technických: Mgr. Ing. Rudolf Staněk, Manažer DSO Šlapanicko
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 04379322
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen objednatel)
a
- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA**
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
[REDACTED]
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14 Závěrečná ustanovení, odst. 14.9, způsobem uvedeným ve čl. 5 Cena díla, odst. 5.6. a 5.8., na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2021, uzavřené mezi smluvními stranami v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto:



5. Cena díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	15 639 925,68 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	16 208 636,13 Kč
Úprava ceny v důsledku změny rozsahu díla ve znění příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku	44 708,16 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	16 253 344,29 Kč
DPH 21 %	3 413 202,30 Kč
Nová cena díla včetně DPH	19 666 546,59 Kč

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Schvalovací doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. S21-033-0092 byl projednán a schválen na 62. schůzi Rady DSO Šlapanicko konané dne 15.9.2021.

Přílohy:

1. Technická specifikace změny č. 2 (oznámení a změnový list č. 2)
2. Změnový položkový rozpočet

V Brně dně 2021

za _____
Mgr. Michal Klaška, předseda

..... 17 -09- 2021

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné m_____

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

17 -09- 2021

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o.		
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko	Datum: 13.9.2021	
Název akce: V 00470 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – úseky Jiříkovice – Blažovice a Kobylnice – Prace			
Způsob odeslání / předání datum: 28.4.2021	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet stavby		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úsek D42 Kobylnice Prace: Změna odvodnění v km 2,250			
Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termín dokončení			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce: změny			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Swietelsky stavební s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: položkový rozpočet, projektová dokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Lakomý	
Datum:	13.9.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úsek D42: Na základě požadavku investora došlo ke změně technického řešení odvodnění v km 2,250 nahrazením žlabu z žulových kostek uliční vpustí s liniovým žlabem.</p> <p>Důsledky ZBV do termínového plnění: Bez vlivu na termín dokončení</p>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	44 708,16,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 253 344,29,- Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 10.09.2021
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: DSO, CYKLOSTEZKY ŠLAPANICKO_ŽLAB

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>		
1	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	11,200m2		
2	28611175	trubka kanalizační PVC DN 160mm SN8	4,000m		
3	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	11,200m2		
4	56241036	rošt E600 PZ dl 0,5m pro žlab š 200mm	3,000m		
5	5624146700	MEARIN Plus 200.0 žlab bez spádu 1m	3,000kus		
6	5624147100	příslušenství MEARIN 200, čelní stěna plná začát	1,000kus		
7	5624147100	příslušenství MEARIN 200, čelní stěna s odtokem	1,000kus		
8	5921745000	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	14,000kus		
9	59221645	Uliční vpust' komplet beton vč. mříže	1,000kus		
10	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm	9,000m2		
11	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	9,000m2		
12	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	4,000m		
13	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	1,000kus		
14	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	14,000m		
15	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	0,350m3		
16	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	0,500m3		
17	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	3,000m		
18	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	4,032t		
19	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	40,320t		
20	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,032t		
21	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	4,032t		

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
9 388,71

Odbytová cena bez DPH :

44 708,16

Odbytová cena s DPH :

54 096,87

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

