

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1005-021

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel	Kroměřížská nemocnice a.s.
Sídlo	: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Zástupce	: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: xxx xxx
IČO	: 27660532
DIČ	: CZ27660532
Bankovní ústav	: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu	: 174-851906724/0600
Telefon	: xxx
E-mail	: xxx
ID DS	: 2k3eut8
Zhotovitel	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo	: Kúty 3967, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva, Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva, Ing. Daniel Chudý, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: Krajský soud Brno, spis. zn. B 854
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva
IČO	: 46900918
DIČ	: CZ46900918
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 1400078389/0800
Telefon	: xxx
E-mail	: xxx
ID DS	: euarxx3

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Předmětná smlouva o dílo č. 1005-021 ze dne 16. 7. 2021 (dále také jen „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení stavby na akci „**Kroměřížská nemocnice a.s. – Změna dispozičních úprav porodního oddělení-stavba**“, se v souladu s vyhrazenou změnou závazku vymezenou v článku 3 odst. 3.3 (pododst. 3.3.3) SOD upravuje na základě odsouhlaseného změnového listu číslo ZL č. 01 o vzniklé méněpráce a vícepráce, tedy práce uvedené ve výkazu výměr související se změnovým listem číslo ZL č. 01, které budou či nebudou zhotovitelem provedeny (realizovány).

Na základě dohody stran dochází k následující změně sjednaných prací a ceně:

Stavební práce	+ 95.517,- Kč bez DPH
Mediciální plyny	+ 25 578,- Kč bez DPH
Slaboproud	+ 203 399,- Kč bez DPH
Oprava telefonického kabelu	+ 25 690,- Kč bez DPH
Zdravotechnická instalace	+ 134 519,- Kč bez DPH
VCP vzduchotechnika	+ 8 920,- Kč bez DPH
MNP silnoproud	- 116 254,- Kč bez DPH
Celkem	+ 377 369,- Kč bez DPH

Cena díla dle SOD celkem bez DPH 7 994 889,31 Kč

Úprava cena díla dle ZL č. 01 – VCP + MNP 377 369,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 8 372 258,31 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí SOD. Je zpracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Kroměříži dne 25.1.2022

Ve Zlíně dne 25.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva