

DODATEK č.2
ke SMLouvě O Dílo
uzavřené Smluvními stranami podle § 2586 OZ
č. smlouvy Objednatele: SML 037/2020
č. smlouvy Zhotovitele: 24-2020

Objednatel

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 16500 Praha-Suchdol
IČ: 00231231
DIČ: CZ00231231
Zastoupen: Ing. Petrem Hejlem, starostou městské části
Kontaktní osoby: Ing. Čestmír Mudruňka, tel. č. 222 361 427,
e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: „Sinpps s.r.o.“
Sídlo: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332
Zastoupen Ing. J. B., jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR Praha, oddíl C, vložka 33665
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Kontaktní osoby: Ing. J. B.
tel. č.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Preamble

Smluvní strany tímto dodatkem upřesňují předmět, termíny a cenu díla vymezené smlouvou o dílo č. SML 037/2020 (24-2020) ze dne 22.4.2020 (dále jen „Smlouva“) vč. dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne 21.12.2020 na Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „**Rekonstrukce komunikace Budovec-projekt**“. Smluvní strany po dokončení výkonové fáze VF 1 a na základě rozpracované fáze VF 2 konstatují, že předmět díla, vycházející z projektové dokumentace pro ÚR (Pragoprojekt 04/2001) a z vydaného ÚR č.j. MCP6 11683/2006, ze dne 2. 3. 2006, je nutné upravit dle požadavků „Strategie adaptace na změnu klimatu“ hlavního města Prahy (výsadba zeleně pro zlepšování mikroklimatických podmínek, snižování dopadů extrémních teplot, zvyšování propustnosti ploch, nakládání s dešťovými vodami apod) a zahrnout do předmětu díla také návrh výsadeb pro jednotlivé lokality, včetně dendrologického průzkumu.

1. Smlouva č. SML 037/2020 (24-2020) se z uvedených důvodů mění takto:

čl. III Předmět Smlouvy

Doplňuje se odstavce 15):

15) Dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí ve fázi rozpracovanosti VF 2 a 3 dendrologický průzkum pro lokality Stehlíkova, Gagarinova, Suchdolská, Osvobození, U Hotelu, Internacionální, Suchdolské náměstí, Na Mírách, dále návrh výsadeb pro lokality Stehlíkova, Gagarinova, Suchdolská, Budyňská, Osvobození, U Hotelu, Internacionální, Suchdolské náměstí, úpravu komunikačních objektů SO 103, 104, 105, 107, 108, 110, 122a, 124 v souvislosti s návrhem výsadeb a dále provede koordinační činnost s plánovanými objekty přeložek inženýrských sítí (samostatná, koordinovaná akce). Návrhy budou předloženy k odsouhlasení objednateli a zvolené řešení bude v odpovídajících podrobnostech zpracováno do příslušného stupně dokumentace.

čl. VI Cena díla a platební podmínky

Text odstavce a) se ruší a nahrazuje textem:

a) Cena celého díla za VF 1 – VF 4 je stanovena dohodou a činí:

Cena díla za VF 1 – VF 4 dle Smlouvy z 22.4.2020 a dodatku č.1

Cena víceprací požadovaných objednatelem dle čl. III, odst. 15)

Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č.2

2 517 000,- Kč bez DPH.

308 000,- Kč bez DPH

2 825 000,- Kč bez DPH

čl. IV Čas provedení Díla

Text v bodě 4) odst a) se ruší a nahrazuje textem:

4) Lhůty pro předání jednotlivých VF jsou uvedeny v harmonogramu v příloze č.4, která je součástí tohoto Dodatku. Příloha smlouvy č. 2 se ruší.

2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Objednatel tímto dodatkem požaduje provedení dodatečných prací (§ 222 odst. 5 ZZVZ) - dendrologický průzkum pro lokality Stehlíkova, Gagarinova, Suchdolská, Osvobození, U Hotelu, Internacionální, Suchdolské náměstí, Na Mírách, dále návrh výsadeb pro lokality Stehlíkova, Gagarinova, Suchdolská, Budyňská, Osvobození, U Hotelu, Internacionální, Suchdolské náměstí, úpravu komunikačních objektů SO 103, 104, 105, 107, 108, 110, 122a, 124 v souvislosti s návrhem výsadeb a dále provede koordinační činnost s plánovanými objekty přeložek inženýrských sítí (samostatná, koordinovaná akce), vše v souladu se „Strategií adaptace na změnu klimatu“ hlavního města Prahy (výsadba zeleně pro zlepšování mikroklimatických podmínek, snižování dopadů extrémních teplot, zvyšování propustnosti ploch, nakládání s dešťovými vodami apod.) Změny byly provedeny ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy; změna v osobě zhotovitele uvedených služeb nebyla možná z věcných, ekonomických, časových i koordinačních důvodů; změna v osobě zhotovitele by objednavateli způsobila značné obtíže, neboť by muselo dojít k přerušení prací, a také by způsobila výrazné zvýšení nákladů. Současně hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50% původní hodnoty závazku a zároveň celkový cenový nárůst související se změnami (dle § 222 odst. 5) při odečtení služeb, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původního závazku ze smlouvy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek je vyhotoven ve 2 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 1 z nich.

5. Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- příloha č. 4 smlouvy - Cena díla a termíny realizace

V Praze dne 26.11. 2021

V Praze dne 26.11.2021

.....
Ing. Petr Hejl
starosta městské části
za Objednatele

.....
Ing. Jan B.....
jednatel
za Zhotovitele