

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL07
Datum předložení TLZ:	
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo (SoD) č.:	PRFUK/151701/2021
Ze dne:	09. 08. 2021
Projekt registrační číslo:	133D22E000010
Stavba:	UK – PF Kotelna
Objekt:	Stavební objekt – Rozvod potrubí
Název změny:	Změna rozvodu potrubí

Důvod změny a identifikace původce změny:

Projektová dokumentace řešila provedení rozvodů topení z bezešvých ocelových trubek se svařovanými spoji bez ohledu na průměr potrubí. Pro urychlení prací zhotovitel navrhl pro menší průměry záměnu materiálu na potrubí z uhlíkaté oceli s lisovanými spoji. Tato technologie byla použita pro potrubí na straně od rozdělovačů – sběračů k otopným tělesům či jednotkám VZT s napojením na původní trubní rozvody. Z důvodu požární bezpečnosti byla navržena moderní technologie nejen pro urychlení celé akce ale i z důvodu bezpečnosti práce a požárních ochrany při realizaci.

Popis změny:

DTTO

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Bez připomínek

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní

Vyjádření TDI:

Bez připomínek

Vyjádření objednatele:

Navrženou změnou nedochází ke změnám závazků vyplývajícím ze smlouvy o dílo. Změna nemá vliv na harmonogram stavby, nedochází ke změnám indikátorů projektu.

Změna bude řešena v souladu s čl. 19.4 smlouvy formou dodatku ke smlouvě o dílo č. PRFUK/151701/2021 ze dne 09. 08. 2021.

Přílohy:

Rozpočet více a méněprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	396 416,30 Kč bez DPH
	Přípočet:	396 544,30 Kč bez DPH

	Celkem:	128,00 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		ZL07

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:		14.1.2012		
Za TDI:		14.1.2012		
Za projektanta:		17.1.2012		
Za zhotovitele:		17.1.2012		