

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 6. 2016

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

## 1. Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
IČO: 002 81 859  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 125911/0100  
zatoupený: Milan Buček, starosta města  
(na straně jedné dále též jako „**Objednatel**“)

a

## 2. OSP spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov  
zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno C3612  
zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda  
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Petr Mužík  
Mistr stavební výroby/zástupce: Luboš Sobotka  
IČO: 44026421  
DIČ: CZ44026421  
bankovní spojení: GE Money Bank  
č. účtu: 188612593/0600  
(na straně druhé dále též jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 6. 2016 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**Nástavba budovy Základní školy Ivančice – Němčice**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy, čl. 3 Termín a místo plnění a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (položkový rozpočet k ZL č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **413 442,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle změnového listu č. 1 (ZL č. 1).

ZL č.	vícepráce	méněpráce	výsledná cena bez DPH
1	413.442,- Kč	0,00 Kč	413.442,- Kč
<b>celkem</b>	<b>413.442,- Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>413.442,- Kč</b>

### Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH: 413.442,- Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a zákona č. 137/2006 Sb.:

9,04 %

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00,- Kč

**Celkem Dodatek č. 1 bez DPH: 413.442,- Kč**

### Rekapitulace CELKEM Smlouva o dílo a Dodatek č. 1

#### Stávající Smlouva o dílo

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>4.570.998,00 Kč</b>
---------------------------------	------------------------

#### Smlouva o dílo po dodatku č. 1

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>4.984.440,00 Kč</b>
---------------------------------	------------------------

4. Vzhledem k rozsahu a povaze nepředvídatelných vynucených víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu. Dohodnutá doba dokončení stavebních prací uvedená ve čl. 3 Termín a místo plnění bod 3.1 Termín dokončení stavebních prací Díla této SOD se mění na **21. 9. 2016**. Tuto změnu termínu dokončení stavebních prací Díla lze uplatnit pouze pro vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Ostatní termíny prací nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny.
5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Objednatel

V Ivančicích dne 24. 8. 2016

Zhotovitel

V Moravském Krumlově dne 24. 8. 2016

---

Milan Buček  
starosta města

---

Ing. Vlastimil Kocanda  
jednatel

Schváleno radou Města Ivančice pod č. 38 / R23 dne 10.8.2016