

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1 OSP		
Zhotovitel:	OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 44026421			
Investor:	Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice	Datum: 10. 8. 2016		
Název veřejné zakázky: Nástavba budovy Základní školy Ivančice – Němčice				
Způsob odeslání / předání	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
datum:				
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	VÍCEPRÁCE Č. 1 (OPRAVA OMÍTKY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU), VÍCEPRÁCE Č. 2 (OPRAVA OMÍTKY ŠTÍTU - VEDLE SOUSEDNÍ GARÁŽE), VÍCEPRÁCE Č. 3 (OPRAVA OMÍTKY BEZ ZATEPLENÍ POUZE NÁTĚR - SEVEROVÝCHOD)		
	na jinou část smlouvy:	Čl. 4.4 a násl.		
Předmět změny: Oprava omítky související s prováděnými pracemi.				
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se tedy o splnění zákonné podmínky § 27 odst. 3 písm. a) ZVZ dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu kumulativního splnění podmínky bodu 1 až 3 písm. a):				
Ad 1) – ano splněno				
Ad 2) – ano splněno, Při instalaci lešení bylo zjištěno, že stávající stav fasády je ve velmi vážném až havarijním stavu. Pokud by se v rámci realizace současné veřejné zakázky upustilo od realizace této části omítky, jejíž oprava je součástí návrhů rozpočtů uvedených v rozpočtových podkladech (viz kolonka rozpočtové podklady), mohlo by v průběhu záruční doby dojít k nepříznivým dopadům na právě realizované práce a dodávky, čímž by došlo k marně vynaloženým veřejným prostředkům, neboť by zadavatel musel znovu tuto část soutěžit, a to včetně již postaveného lešení, dále by vynaložil další náklady na samostatný úklid oprav a zatížení prachem v okolí.				
Ad 3) – ano, splněno souhrn víceprací činní 413.442,- Kč bez DPH což je navýšení o cca 9% < 30%				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: OSP spol. s r.o. – generální dodavatel				
Ing. Petr Mužík, stavbyvedoucí				

STANOVISKO TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY:

Navržené řešení je nezbytné pro dokončení díla a jeho funkčnost. S navrženým řešením souhlasím a také s předloženým položkovým rozpočtem.

Ing. Petr Řídký - TDI

.....

STANOVISKO PROJEKTANTA STAVBY:

Souhlasím s řešením.

Ing. arch. Zdeněk Gottwald - HIP

.....

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1 OSP
Zhotovitel:	OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IČO: 44026421	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Mužík	
Datum:	10. 8. 2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava omítky související s prováděnými pracemi.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se tedy o splnění zákonné podmínky § 27 odst. 3 písm. a) ZVZ dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu kumulativního splnění podmínky bodu 1 až 3 písm. a):</p> <p>Ad 1) – ano splněno</p> <p>Ad 2) – ano splněno, Při instalaci lešení bylo zjištěno, že stávající stav fasády je ve velmi vážném stavu až havarijním. Pokud by se v rámci realizace současné veřejné zakázky upustilo od realizace této části omítky, jejíž oprava je součástí návrhů rozpočtů uvedených v rozpočtových podkladech (viz kolonka rozpočtové podklady), mohlo by v průběhu záruční doby dojít k nepříznivým dopadům na právě realizované práce a dodávky, čímž by došlo k marně vynaloženým veřejným prostředkům, neboť by zadavatel musel znovu tuto část soutěžit, a to včetně již postaveného lešení, dále by vynaložil další náklady na samostatný úklid oprav a zatížení prachem v okolí.</p> <p>Ad 3) – ano, splněno souhrn víceprací činí 413.442,- Kč bez DPH což je navýšení o cca 9% < 30%</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-	413.442 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
413.442 Kč	21. 9. 2016	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	