

# DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy prodávajícího:

č. smlouvy kupujícího: 410/2021-SML

## Smluvní strany

**Kupující:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel sekce provozní  
oprávněn k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, oddělení vnitřních  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: gg4t8hf  
(dále jen „kupující“)

a

**Prodávající:** **MARINE s.r.o.**  
sídlo: Řadová 465, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1355  
oprávněn/a/i k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Novotný, jednatel  
oprávněn/a/i k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx  
oprávněn/a/i k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx  
IČO: 42197058  
DIČ: CZ42197058  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Náchod  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
korespondenční adresa: Komořanská 326/63, 143 00 Praha 4  
telefon: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: egaj8e2  
(dále jen „prodávající“)

## I.

1.1 Prodávající a kupující se dohodli na změně termínu dodání inspekčního plavidla uvedeného v odst. 5.1 kupní smlouvy, č. smlouvy kupujícího: 410/2021 - SML, uzavřené dne 5. 3. 2021 (dále jen „kupní smlouva“), a to na základě přijaté žádosti prodávajícího, z důvodu zpoždění výroby jednotlivých částí inspekčního plavidla vyvolaného problému v dodavatelském řetězci a odstávce výrobních linek v důsledku opatření přijatých kvůli světové pandemii COVID-19 a s tím souvisejících narušení

dodavatelských řetězců a problémů ve světové přepravě, které dosáhly takového rozsahu, jež nebylo možné objektivně předvídat. Z uvedeného důvodu se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje termín dodání u inspekční plavidla ze 400 kalendářních dnů na 650 kalendářních dnů od podepsání kupní smlouvy.

1.2. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

## II.

2.1 Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Prodávající:

Kupující:

---

Ing. Tomáš Novotný  
jednatel  
**MARINE s.r.o.**

---

RNDr. Petr Kubala  
generální ředitel  
**Povodí Vltavy, státní podnik**