

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu č. NV18-01-00139, panelu č. 01  
a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu  
- změna délky řešení projektu a uznaných prostředků**

Strany

1. **Univerzita Palackého v Olomouci**  
se sídlem **Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc**  
IČO: 61989592  
Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Příjemce“)

2. **Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**  
se sídlem: **Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4**  
IČO: 61388971  
Zastoupená: Ing. Jiřím Haškem, CSc., ředitelem  
Č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „Další účastník“)

uzavřely tento

**dodatek č. 3 ke Smlouvě o řešení části grantového projektu č. NV18-01-00139, panelu č. 01  
a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu  
(dále jen „Dodatek“).**

**I.**

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 14. 6. 2018 uzavřena Smlouva řešení části grantového projektu č. NV18-01-00139, panelu č. 01 a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo řešení části projektu:

Název projektu: **Gestační diabetes mellitus – podíl hormonů entero-insulární osy, vybraných adipokinů a střevní mikroflóry na vznik jeho různých fenotypů**

Registrační číslo projektu: **NV18-01-00139** (dále jen „Projekt“)

Odpovědný řešitel projektu: [REDAKCE] datum narození: [REDAKCE] (dále jen „Řešitel“)

Odpovědný spoluřešitel projektu: [REDAKCE] datum narození: [REDAKCE] (dále jen „Spoluřešitel“)

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

**II.**

1. Smluvní strany tímto Dodatkem prodlouží dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem pandemií COVID-19.

2. Smluvní strany tímto Dodatkem mění navýšují uznané náklady projektu o vlastní vklad v celkové výši 88 tis. Kč v položce Osobní náklady (příjemce ve výši 73 tis. Kč a Další účastník ve výši 15 tis. Kč).

Daně navýšení je odůvodněno příjemcem pandemií COVID-19 a prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele.

3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 22. 10. 2021.

4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Další účastník prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Příjemce je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Příjemcem zveřejněny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude zasláno poskytovateli.
6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

Za Příjemce:

Za Dalšího účastníka:

-4-12-2021

V Olomouci dne .....

V Praze dne. .... 21. 12. 2021 .....

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-01-00139 panelu č. 01  
- změna délky řešení projektu a struktury uznaných nákladů

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví  
se sídlem Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2  
IČO: 00024341

Zastoupená: .....  
(dále jen „Poskytovatel“)

Univerzita Palackého v Olomouci  
se sídlem Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc  
IČO: 61989592

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem  
Zapsaný(á): .....

č. účtu: .....  
(dále jen „Příjemce“)

uzavřely tento

**dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-01-00139 panelu č. 01**  
(dále jen „Dodatek“)

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 24. 04. 2018 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV18-01-00139 panelu č. 01, reg. č. projektu NV18-01-00139 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo řešení projektu:

Název projektu: **Gestační diabetes mellitus - podíl hormonů entero-insulární osy, vybraných adipokinů a střevní mikroflóry na vznik jeho různých fenotypů**

Registrační číslo projektu: **NV18-01-00139** (dále jen „Projekt“)

Odpovědný řešitel projektu: ..... datum narození: ..... (dále jen „Řešitel“)

2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 5 Smlouvy prodlouží dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem pandemií COVID-19.
2. Smluvní strany dále tímto Dodatkem navýší uznané náklady projektu o vlastní vklad v celkové výši 88 tis. Kč v položce Osobní náklady (příjemce ve výši 73 tis. Kč a spolupříjemce Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. ve výši 15 tis. Kč).

Dále se tímto Dodatkem mění struktura uznaných nákladů u spolupříjemců, u Fakultní nemocnice Olomouc změna spočívá v převodu částky 49 tis. Kč z položky Ostatní provozní náklady do položky Osobní náklady v rámci NÚUP a u Univerzity Karlovy změna spočívá v převodu částky 41 tis. Kč z položky Ostatní provozní náklady do položky Osobní náklady v rámci FÚUP.

Daná změna je odůvodněna příjemcem pandemií COVID-19 a prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele.

3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 22. 10. 2021.
4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli.

III.

