

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17/013/0009

na úpravu prostor polygrafie v objektu Letenská 15
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník“)
mezi

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

Stavba a Interiér Praha s.r.o.

sídlo: Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 101557 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Petrem Jančurou, na základě generální plné moci

IČO: 25959506, DIČ: CZ25959506

ID datové schránky: ekm2irg

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2017 smlouvu o dílo č. 17/013/0009 na úpravu prostor polygrafie v objektu Letenská 15 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní stavební úprava stávajících prostor v objektu Ministerstva financí, Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „Dílo“).

II. Předmět Dodatku

- 1) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku III. Cena a platební podmínky, bod 2) Smlouvy.

- 2) Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo Objednateli závažnou újmu. Tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu Díla.
- 3) Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí..... 130.169,70 Kč

Cena méněprací činí..... 29.766,18 Kč

- 4) Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 100.403,52 Kč (slovy: jedno sto tisíc čtyři sta tři koruny českých a padesát dva haléřů) bez DPH. Cena Díla uvedená v článku III. Cena a platební podmínky, bod 2) po započtení víceprací a méněprací činí **1.035.538,18 Kč** (slovy: jeden milion třicet pět tisíc pět set třicet osm korun českých a osmnáct haléřů) bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je záznam z jednání k veřejné zakázce malého rozsahu „Úprava prostor polygrafie v objektu Letenská 15“ ze dne 28. 3. 2017, jež tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
- 3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

V Praze dne
6.4.2017 _____

Za Objednatele:

V Praze dne
6.4.2017 _____

Za Zhotovitele:

Česká republika – Ministerstvo financí
Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Stavba a Interiér Praha s.r.o.
Petr Jančura
na základě generální plné moci

Příloha č. 1
Záznam z jednání