

**DODATEK Č. 2**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**

(dále jen „Smlouva“)

(č. smlouvy objednatele: 15PT-000650, č. smlouvy zhotovitele: 2016/0022)

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: **HBH Projekt spol. s r.o.** - vedoucí účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,  
se sídlem: **Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,**  
zastoupený:

bankovní spojení:

IČ: **44961944**, DIČ: **CZ44961944**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl C, vložka 3996**

**Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.** - účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,  
se sídlem: **Smolinského 1/B, 811 06 Bratislava,**  
zastoupený:

IČ: **27678032**, DIČ: **CZ27678032**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **OS v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29057/B,**

**Link projekt s.r.o.** - účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,  
se sídlem: **Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,**  
zastoupený:

IČ: **27678032**, DIČ: **CZ27678032**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl C, vložka 51304,**

**GEOTest, a.s.** - účastník společnosti HBH / AMBERG / LINK / GEOTest,  
se sídlem: **Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,**  
zastoupený:

IČ: **46344942**, DIČ: **CZ46344942**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **KS v Brně, oddíl B, vložka 699,**  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu dokončení provádění prací na akci s názvem „**Technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy rychlostní silnice R55**“. Důvodem úpravy termínu provádění prací dle Smlouvy je pokračující příprava dílčích stavebních úseků tahu dálnice D55, které jsou předmětem koordinační činnosti. Z uvedeného důvodu se prodlužuje termín dokončení prací dle Smlouvy o 36 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 2.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:
  - zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
  - dílčí termíny: budou průběžně odsouhlasovány na výrobním výboru v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací
  - dokončení prací: do 36 měsíců od účinnosti Dodatku č. 2 (konečný termín plnění je závislý na průběhu majetkoprávní přípravy zajišťované dalšími zhotoviteli a třetími stranami v rámci územních a/nebo stavebních řízení a/nebo procesu EIA)

**Článek III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne - 2. 02. 2022

V Brně dne 25 -01- 2022

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**HBH Projekt spol. s r.o.**

Podpis:  
Jméno:  
Funkce:

Podpis:  
Jméno:  
Funkce: