

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 01PU 005022 D2 Rekonstrukce vozovky km 31,9 24,3 vlevo Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dálnice D2 km 24,2 32,160 vlevo	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">101/003</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">3.3</p>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Skanska a.s.

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	TDI
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	TDI										

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě žádosti investora (příloha Pokyn č.2) bylo sanováno podloží výměnou AZ a konstrukčních vrstev (Varianta SC) rampy MÚK Hustopeče od km 0,200 po napojení na dálnici.
 Začátek opravy rampy je v km 0,200 a končí v napojení rampy na levý jízdní pás D2.

Po odfrézování stávajících AHV na rampě ve směru Hustopeče – Brno byl zjištěn značný počet trhlin. Na základě toho bylo rozhodnuto o odfrézování stávající vrstvy ACP, pokládka geokompozitu a následné provedení nové vrstvy ACP. Při frézování zjištěna mocnost vrstvy stávajícího AHV v tl. 13–18 cm, tedy nemožnost provedení uvedeného postupu. Kopanými sondami byla ověřena mocnost podkladních vrstev, ŠD (zahliněná) fr. 0/63 tl. cca 15-20 cm a štěrkopisek v tl. cca 15-20 cm.
 Zhotovitel předložil variantní návrh řešení, byly zohledněny varianty recyklace za studena, výměna podloží a pokládka MZK a varianta výměna podloží a pokládka SC.
 Na základě pokynu zadavatele byla realizována výměna AZ a konstrukčních ve variantě SC.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		12 447 850,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29 -11- 2021	podpis
TDI	jméno	datum 30 -11- 2021	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum 30 -11- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 15 -12- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29.11.2021	podpis

Číslo paré: **1**

3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 3.3

Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005022 - D2 Rekonstrukce vozovky km 31,9-24,3 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 101 - Dálnice D2 km 24,2-32,160 vlevo

003

Číslo a název rozpočtu: 101 - Dálnice D2 km 24,2-32,160 vlevo

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11332.01	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 226	M3	1 941,650	3 186,570	1 244,920							
10	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 3, 52,70, 71, 117	M3	5 420,900	6 081,620	660,720							
14	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 21, 46, 62, 110, 135, 151, 177	M3	2 275,821	2 322,391	46,570							
15	12273.01	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 227	M3	801,375	892,875	91,500							
16	12273a.01	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 22, 23, 48, 63, 83, 111,	M3	1 263,295	1 404,205	140,910							
17	12273b.01	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 27, 107	M3	4 040,576	8 742,796	4 702,220							
23	17380.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 22, 24, 48, 63, 83, 112	M3	1 293,835	1 691,935	398,100							
24	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 28, 108	M3	4 040,576	8 061,976	4 021,400							
25	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 26, 159, 240	M2	9 018,800	17 683,400	8 664,600							
26	18130.	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 25, 49, 64, 84, 105, 106, 136	M2	18 750,400	19 731,900	981,500							
27	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M 32, 115, 180	M2	1 071,600	2 053,100	981,500							
29	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 33, 51, 66, 86, 116, 138, 181	M2	14 050,750	15 032,250	981,500							
33	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE 29, 109	M2	8 320,025	16 984,625	8 664,600							
42	56144.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM 81, 96	M2	8 332,050	13 892,750	5 560,700							
45	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 172, 198	M2	94,450	6 319,050	6 224,600							
51	56963.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 201	M2	5 342,500	6 257,500	915,000							

3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 3.3

Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005022 - D2 Rekonstrukce vozovky km 31,9-24,3 vlevo

Číslo a název SO/PS: 101 - Dálnice D2 km 24,2-32,160 vlevo

Číslo a název rozpočtu: 101 - Dálnice D2 km 24,2-32,160 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 42, 80, 95, 148, 170	M2	28 063,450	33 745,050	5 681,600							
54	572212.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 12, 14, 38, 40, 56, 74, 76, 89, 91, 122, 130, 132, 141, 143, 58, 124, 134	M2	114 216,860	114 339,900	123,040							
59	574D68.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM 39	M2	18 490,500	23 805,900	5 315,400							
61	574D88.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM 123, 131	M2	7 118,860	2 108,700	-5 010,160							
67	574F68.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM 59, 125	M3	796,908	608,068	-188,840							
69	574F98.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM 133	M2	927,370	0,000	-927,370							
70	574J54.	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM 11, 37, 55, 73, 88, 121, 129, 140	M2	55 915,240	56 394,860	479,620							
71	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 220, 221, 222, 223, 224	M2	28 063,450	33 745,050	5 681,600							
72	576411.	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 10, 36, 54, 72, 87, 120, 128, 139	M2	55 720,000	56 229,260	509,260							
Nové položky													
133	574E68.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	0,000	5 437,600	5 437,600							
139	914322.	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	7,000	7,000							
140	914323.	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	7,000	7,000							
141	914911.	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO	KUS	0,000	7,000	7,000							



3.6.19.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 3.3

Evidenční číslo a název stavby: 01PU-005022 - D2 Rekonstrukce vozovky km 31,9-24,3 vlevo

Číslo a název SO/PS: 101 - Dálnice D2 km 24,2-32,160 vlevo

Číslo a název rozpočtu: 101 - Dálnice D2 km 24,2-32,160 vlevo

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - RDS vícepráce	KČ	0,000	99 187,500	99 187,500							

Celkem

Za Zhotovitele:

Datum: 29.11.2021

Za Objednatele:

Datum: 30-11-2021