

DODATEK Č. 1. k SMLOUVĚ O DÍLO

č. OVal-D/0036/2016 ze dne 19. 12. 2016

na realizaci díla

REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ PRO POZEMNÍ HOKEJ SK RAKOVNÍK

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na realizaci díla:

„Rekonstrukce hřiště pro pozemní hokej SK Rakovník“

Objednatel :

Město Rakovník

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I
IČ: 00244309
DIČ: CZ00244309
Zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou
bankovní spoj.: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma:	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Sídlo:	Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
IČ:	27967638
DIČ:	CZ 27967638
Zápis v OR:	vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148
Jednající:	Jaroslavem Karáskem, jednatelem
Bankovní spojení:	[REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

A)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19. 12. 2016 smlouvu o dílo č. OVal-0036/2016. Nyní mají obě smluvní strany zájem na níže specifikované změně obsahu smlouvy z důvodů změny rozsahu realizovaného díla, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1. SMLOUVY O DÍLO

III.

Cena za Dílo

Původní znění čl. III. bod 1. smlouvy

1. Celková cena Díla dle čl. II této smlouvy je ve výši:

cena bez DPH:	DPH:	cena s DPH:
4 711 158,66 Kč	989 343,32 Kč	5 700 501,98 Kč

Nové znění čl. III. bod 1. smlouvy, ve znění dodatku č. 1

1. Celková cena Díla dle čl. III této smlouvy je ve výši:

cena bez DPH:	DPH:	cena s DPH:
5 893 017,66 Kč	1 237 533,71 Kč	7 130 551,37 Kč

B)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž čtyři z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (Rozpočet změny předmětu plnění).
4. Tento dodatek včetně původní smlouvy o dílo podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Rakovník č. 284/17 ze dne 5. 4. 2017.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Rozpočet změny předmětu plnění
--------------	--------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:
V Rakovníku dne 10. 04. 2017	V Plzni dne 6. 04. 2017
	
Město Rakovník	VYSSPA Sports Technology s.r.o.
JUDr. Pavel Jenšovský,	Jaroslav Karásek, jednatel

Příloha č. 1

Rozpočet změny předmětu plnění**Měněné položky ze smluvního rozpočtu (původní rozpočet)****5-1 - Výměna polyuretanové podložky**

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1 K 593231001	Mechanické odstranění stáv. PU podložky v rozsahu 50% celkové plochy hřiště	m2	2 920,500	██████	██████
2 K 593231002	Montáž a dodávka PU podložky pokládání finišerem v průměrné tl. 20 mm	m2	2 920,500	██████	██████
3 K 593231003	Naložení, odvoz na skládku a ekologická likvidace materiálu, předpokládaná tl. 14 mm	t	35,000	██████	██████

CELKEM bez DPH**1 342 202 Kč****Upravené položky v souladu s dodatkem č. 1 SoD (změny vyznačeny)****Kompletní výměna podložky 10-13mm**

datum: 28.3.2017

rozpočet: ██████████



Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1 K 593231001	Mechanické odstranění stáv. PU podložky v rozsahu 100% celkové plochy hřiště	m2	5 841,000	██████	██████
2 K 593231002	Montáž a dodávka PU podložky pokládání finišerem v průměrné tl. 12 mm	m2	5 841,000	██████	██████
3 K 593231003	Naložení, odvoz na skládku a ekologická likvidace materiálu, ověřená tl. do 10 mm	t	50,000	██████	██████

CELKEM bez DPH**2 524 061 Kč****Ostatní položky smluvního rozpočtu zůstávají bezezměny.**

Původní cena dle SOD

Rozdíl ceny dle SOD a dodatkem č. 1 SOD

Nová smluvní cena dle dodatku č. 1 SOD

CELKEM bez DPH**4 711 158,66 Kč****CELKEM bez DPH****+ 1 181 859,00 Kč****CELKEM bez DPH****5 893 017,66 Kč**