




Dodatek č. 2 k Dílčí dohodě č. 3

k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022 ze dne 01. 09. 2021, evidované u Objednatele pod č.j. MV- 115614-38/EG-2019 a u Zhotovitele pod. č. ACE – 2021/10039/000

Strany dohody




Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Romanem Vrbou, ředitelem odboru eGovernmentu
Email: 
Telefon: 
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710
Kontaktní osoba: 

(dále jen „Objednatel“)

a


Asseco Central Europe, a.s.

B 8525 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Zastoupená: Davidem Šindelářem, prokuristou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: 1657960/0300
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Strany“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k Dílčí dohodě č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020–2022 ze dne 14. 02. 2020, evidované u objednatele pod č.j.: MV- 115614-13/EG-2019 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „dohoda“) (dále jen „dodatek“).



PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14. 02. 2020 Rámcovou dohodu na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022, č.j.: MV-115614-13/EG-2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Smluvní strany uzavřely dne 01.09. 2021 Dílčí dohodu č. 3 k Rámcové dohodě na rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020 – 2022, č.j. objednatele MV-115614-38/EG-2019 (dále jen „Dílčí dohoda č. 3“) a dále smluvní strany uzavřely dne 29.9.2021 Dodatek č. 1 k Dílčí dohodě č. 3 s č. j. objednatele MV-115614-41/EG2019 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. VI odst. 1 Rámcové dohody uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se Dílčí dohoda č. 3 a Dodatek č. 1 mění způsobem a v rozsahu uvedeným v Čl. I. tohoto Dodatku.

Účelem tohoto dodatku je zefektivnit mechanismus kontroly a ověření předávaného plnění. Rozsah plnění zůstává beze změny.

Článek I. Předmět dodatku

1. Strany se dohodly na zrušení stávajících ustanovení smlouvy a nahrazení novým zněním. Jedná se o tato ustanovení:
 - a) článek 12. Návrh harmonogramu;
 - b) článek 13. Fakturační milníky z Dodatku č. 1 Přílohy č.1;
 - c) článek 14. Požadavky na součinnost z dílčí dohody č. 3;
 - d) Příloha č. 1 smlouvy.

Specifikace nového znění smlouvy jsou obsažena v Příloze č.1 Dodatku .

2. Ostatní ustanovení Dílčí dohody č. 3 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.
2. Strany dohody prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují strany dohody k tomuto dodatku své podpisy.
3. Dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č. 1: s novým zněním článku 12. Návrh harmonogramu, článku 13. Fakturační milníky a 14. Požadavky na součinnost.

.....
ČR - Ministerstvo vnitra
Ing. Roman Vrba
ředitel odboru eGovernment
(Objednatel)

.....
Asseco Central Europe, a.s.
Ing. David Šindelář
prokurista
(Zhotovitel)



Příloha č. 1

12. Návrh harmohogramu

Název úkolu	Zahájení	Dokončení
Analytická část (Detailní návrh implementace)	01.09. 21	30.11. 21
DNI1	01.09. 21	08.10. 21
Zpracování DNI 1	01.09. 21	30.09. 21
Odsouhlasení DNI1	01.10. 21	07.10. 21
Akceptace DNI1	08.10. 21	08.10. 21
Předání XSD	30.09. 21	30.09. 21
DNI2	29.09. 21	30.11. 21
Zpracování DNI2	29.09. 21	22.11. 21
Odsouhlasení DNI2	23.11. 21	29.11. 21
Akceptace DNI2	30.11. 21	30.11. 21
Implementační část (IM)	01.10. 21	29.08. 22
IM1	01.10. 21	29.11. 21
Implementace IM1	01.10. 21	09.11. 21
Průběžné funkční testování IM1	27.10. 21	16.11. 21
Akceptační testy APV IM1	22.11. 21	26.11. 21
Akceptace funkcionality APV IM1	29.11. 21	29.11. 21
IM2	30.11. 21	28.03. 22
Implementace IM2	30.11. 21	19.01. 22
Implementace a průběžné funkční testování IM2	20.01. 22	11.03. 22
Předložení akceptačních scénářů k IM2 Objednateli	14.03. 22	14.03. 22
Validace akceptačních scénářů IM2 Objednatelem	15.03. 22	21.03. 22
Akceptační testování IM2	22.03. 22	24.03. 22
Akceptace funkcionality APV IM2	25.03. 22	25.03. 22
IM3	15.02. 22	06.06. 22
Implementace IM3	15.02. 22	25.04. 22
Průběžné funkční testování IM3	19.04. 22	16.05. 22
Předložení akceptačních scénářů k IM3 Objednateli	23.05. 22	23.05. 22
Validace akceptačních scénářů IM3 Objednatelem	24.05. 22	30.05. 22
Akceptační testování IM3	31.05. 22	02.06. 22
Akceptace funkcionality APV IM3	03.06. 22	03.06. 22
IM4	25.04. 22	29.08. 22
Implementace IM4	25.04. 22	15.07. 22
Průběžné funkční testování IM4	18.07. 22	12.08. 22
Předložení akceptačních scénářů k IM4 Objednateli	15.08. 22	15.08. 22
Validace akceptačních scénářů IM4 Objednatelem	16.08. 22	22.08. 22
Akceptační testování IM4	23.08. 22	25.08. 22
Akceptace funkcionality APV IM4	26.08. 22	26.08. 22




13. Fakturační milníky

	Datum	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Analytická část				
Detailní návrh implementace – DNI1	14.09.2021	1 573 600,00	330 456,00	1 904 056,00
Detailní návrh implementace – DNI2	30.11.2021	1 297 900,00	272 559,00	1 570 459,00
Implementační část				
Implementační část – IM1	29.11.2021	4 102 800,00	861 588,00	4 964 388,00
Implementační část – IM2	25.03.2022	1 941 600,00	407 736,00	2 349 336,00
Implementační část – IM3	03.06.2022	2 590 900,00	544 089,00	3 134 989,00
Implementační část – IM4	26.08.2022	2 476 000,00	519 960,00	2 995 960,00
Sumarizace		13 982 800,00	2 936 388,00	16 199 188,00

14. Požadavky na součinnost

Pro řádnou realizaci předmětu plnění v termínech uvedených v návrhu harmonogramu požadujeme zajistit součinnost smluvních stran, a to v následujících oblastech:

- Technická součinnost:
 - Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, která jsou nutné pro realizaci Díla.
 - Zajištění součinnosti stávajících i budoucích zhotovitelů (dodavatelů) HW a SW prostředků, s nimiž je RPP v interakci a jsou/budou dotčeny při řešení integrace s ostatními systémy Objednatele.
 - Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.
 - Zajištění testovacího prostředí integrované na ostatní ZR a spolupracující systémy. Toto prostředí bude vyhrazeno pro ověřování funkcionality nových částí AIS RPP, ZR RPP dle této Dílčí dohody.
 - Zajištění garantované dostupnosti integračního/vývojového prostředí ze strany všech registrů (ISZR, ROS, ROB, ORG, RUIAN, RPP).
 - Poskytnutí pravidel pro implementaci nových verzí služeb a nových verzí již existujících služeb základních registrů.
 - Zajištění implementace služeb RPP na vnějším rozhraní ISZR potřebných pro zajištění funkcionality pro agendové informační systémy a dodání katalogu eGon služeb s novými službami RPP, s termíny do:
 - 10.11.2021 pro Editační služby
 - 10.2.2022 pro Publikační služby
 - 24.1.2022 Editační služby – pro IM2
 - 21.2.2022 Publikační služby – pro IM2.
 - Zajištění součinnosti pro nasazení aplikačního programového vybavení na testovací a produkční prostředí s rámcovými termíny nasazení pro jednotlivé implementační fáze:
 - IM1 a IM2 do testovacího prostředí do 13.3. 22 a do produkčního prostředí do 31.3.22;
 - M3 do testovacího prostředí do 22.5. 22 a do produkčního prostředí do 6.6.22;
 - IM4 do testovacího prostředí do 14.8. 22 a do produkčního prostředí do 29.8.22.
 - Zajištění nutných infrastrukturních komponent
- Analytická součinnost:
 - Poskytnutí nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.



- Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu realizace činností uvedených v této Dílčí dohodě.
- Konsolidace vstupů pro analýzu
- Účast na interview, připomínkování zápisů
- Účast na workshopech nad modely a drafty dokumentů
- Připomínkování finální verze dokumentů
- Personální a projektové předpoklady:
 - Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).
 - Koordinace prací na straně Dodavatele (vedoucí projektu Dodavatele, architekt řešení Dodavatele).
 - Vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců Správce RPP, Správce ISZR, OHA MVČR, Provozovatele RPP, Provozovatele ISZR, která se bude pravidelně na týdenní bázi scházet a aktivně řešit otevřené otázky, které vzniknou v průběhu implementace změn uvedených v této dohodě.
 - Účast při analýze stavu a návrhu systému (klíčoví uživatelé, specialisté).
 - Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.
 - Účast v etapách testování (klíčoví uživatelé).
 - Součinnost při vyškolení klíčových uživatelů nového systému pro prvotní podporu ostatních koncových uživatelů Objednatele.
 - Poskytování písemných vyjádření k předkládaným materiálům v dohodnutých termínech.
 - Poskytování řádné a včasné součinnosti při předávání a akceptacích plnění jednotlivých etap, včetně písemného oznamování vad a nedodělků díla bránících akceptaci plnění.
- Systém na správu požadavků:
 - Evidence plnění podle harmonogramu této dílčí dohody bude vedena u Zhotovitele v systému na správu požadavků.
 - Oznámení vady na předaném díle a termín odstranění vady bude řešen výhradně přes systém Zhotovitele na správu požadavků.
 - Zhotovitel poskytne Objednateli potřebná přístupová oprávnění do tohoto systému.

Dalším nutným předpokladem pro řádné naplnění předmětu plnění této Dílčí dohody je zajištění součinnosti Objednatele a jeho dalších subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s předmětem plněním této Smlouvy bezprostředně souvisejí.

