

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 Oprava mostu D1-235, 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO180 Přechodné dopravní značení na dálnici

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

180/1

Číslo ZBV:

1.3

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky 494
IČ: 25692810

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00		

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00		

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1

Identifikační číslo a název stavby: 500 115 0009, D1 Oprava mostu D1-235

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 180

č. 180/1

Číslo a název rozpočtu: Přechodné dopravní značení na dálnici

Skupina Změn: 3

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3	KPL	1	2,1	1,1019							
	Celkem											

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 15. 7. 2021

Datum: 17-09-2021

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

D1 Oprava mostu D1-235, 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO201 Oprava mostu ev.č. D1-235

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky 494
IČ: 25692810

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1			

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3			

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2			

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Identifikační číslo a název stavby: 500 115 0009, D1 Oprava mostu D1-235

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 201

č. 201/1

Číslo a název rozpočtu: Oprava mostu D1-235

Skupina Změn: 1

Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	6,45	6,89								
421326	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50	M3	71,39	69,90								
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	7,50	7,93								
Celkem												

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 15. 7. 2021

Datum: 17 -09- 2021

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2

Identifikační číslo a název stavby: 500 115 0009, D1 Oprava mostu D1-235							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: 201							č. 201/1						
Číslo a název rozpočtu: Oprava mostu D1-235							Skupina Změn: 3						
ř. l.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	31,50	25,27	-6,23							
	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	60,89	49,49	-11,40							
	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	836,62	485,60	-351,02							
	26152	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM	M	21,00	24,80	3,80							
	217326	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50	M3	34,51	26,70	-7,81							
	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	8,04	4,60	-3,44							

4	333365a	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,99	0,57	-0,42
3	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	8,60	7,00	-1,60
L	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1557,60	1256,80	-300,80
2	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1522,18	1237,22	-284,96
3	575F43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK	M2	1047,25	1393,70	346,45
1	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1654,70	2457,80	803,10
1	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1309,10	861,70	-447,40
	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	444,58	497,90	53,32
	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	1051,24	836,40	-214,84
	783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	369,62	443,71	74,09

3	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	123,00	158,60	35,60	
4	912153	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	123,00	158,60	35,60	
3	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	228,40	130,60	-97,80	
3	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	228,40	130,60	-97,80	
3	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,07	0,11	0,04	3
3	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	5066,24	4693,70	-372,54	
1	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	10462,00	12398,00	1936,00	
3	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	35,61	2,00	-33,61	
3	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1064,00	860,00	-204,00	
1	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DO TL 300 MM	M	0,00	256,85	256,85	
2	936542	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ	KUS	0,00	19,00	19,00	

3	743123	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M	KUS	0,00	1,00	1,00	24160,00	0,00	0,00	24160,00	24160,00	24160,00	100,00%
		Celkem					13021775,90	-1120556,60	3331017,10	15232236,40	2210460,50	16,98%	

Za Zhotovitele:

Datum: 15.7.2021

Za Objednatele:

Datum: 17-09-2021