

**DODATEK č. 1**  
(dále též jen „*dodatek*“)  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2021**  
(dále též jen „*smlouva*“)

**Smluvní strany**

**Objednatel**

**Česká republika – Státní úřad inspekce práce**

IČO: 750 46 962

se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

zastoupený Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem

(dále jen jako „*Objednatel*“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel**

**SILBA – Elstav s.r.o.**

IČO: 643 58 844

se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov

zastoupený Ing. Janem Jirkou, jednatelem

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“)

**I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 31. 8. 2021 se mění v souladu s čl. 6.4.1.1 smlouvy z důvodu vzniklých víceprací, v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku - Oznámení změny č. OZ 1 a přílohy č. 2 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2, které je nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla
2. V souladu s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně výše ceny sjednané v čl. 6.1 smlouvy takto:  
původní text:  
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:  
6.1.1.1 Cena 25 545 285,37 Kč  
6.1.1.2 Cena slovy: dvacetpětmilionůpětsetčtyřicetpěttisícdvěstěosmdesátčtyřikorun-  
českých 37hal  
se nahrazuje novým:  
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:  
6.1.1.1 Cena 26 051 084,14 Kč  
6.1.1.2 Cena slovy: dvacetšestmilionůpadesátjednatřicetšesttisícšestdesátčtyřikorunčeských  
čtrnácthaléřů
3. Pro přehlednost Smluvní strany níže uvádí výpočet celkové ceny méněprací a celkové ceny víceprací, jež změnilly cenu díla původně sjednanou ve smlouvě.

<u>Měněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 1</u>		<u>Vícepráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 1</u>	
Cena díla bez DPH	0,00 Kč	Cena díla bez DPH	451 667,87 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč	DPH 21 %	94 850,25 Kč
Cena díla včetně DPH	0,00 Kč	Cena díla včetně DPH	546 518,12 Kč
<u>Měněpráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2</u>		<u>Vícepráce – v rozsahu dle Oznámení změny č. OZ 2</u>	
Cena díla bez DPH	0,00 Kč	Cena díla bez DPH	54 130,90 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč	DPH 21 %	11 367,49 Kč
Cena díla včetně DPH	0,00 Kč	Cena díla včetně DPH	65 498,39 Kč
<u>Měněpráce – celkem dle dodatku</u>		<u>Vícepráce – celkem dle dodatku</u>	
Cena díla bez DPH	0,00 Kč	Cena díla bez DPH	505 798,77 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč	DPH 21 %	106 217,74 Kč
Cena díla včetně DPH	0,00 Kč	Cena díla včetně DPH	612 016,51 Kč

- Fakturace za tu část víceprací uvedených v příloze č. 1 dodatku - Oznámení změny č. OZ 1, která již před účinností dodatku byla realizována (tzn. nikoli za všechny vícepráce uvedené v příloze č. 1 dodatku - Oznámení změny č. OZ 1, resp. jejich celkový rozsah tam uvedený), bude provedena v nejbližší faktuře vystavené Zhotovitelem po účinnosti dodatku, a to za přiměřeného použití ustanovení čl. 7 smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že postup vymezený v čl. 5.4.4 smlouvy se vzhledem k důvodům vedoucím ke vzniku víceprací a ke změně ceny dle odst. 2 tohoto dodatku neuplatní. Lhůta pro dokončení díla stanovená v čl. 5.2.1 smlouvy, která činí 365 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací, se v důsledku tohoto dodatku neprodlužuje.

## II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Dodatek je sepsán v českém jazyce. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem a podepsán elektronicky.

Příloha:

Příloha č. 1 dodatku – Oznámení změny č. OZ 1

Příloha č. 2 dodatku – Oznámení změny č. OZ 2

### Zhotovitel:

.....

Místo, datum V Letkově dle data el. podpisu

Jméno Ing. Jan Jirka

Pozice jednatel

Podpis

.....

### Objednatel:

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě dle data el. podpisu

Jméno Mgr. Ing. Rudolf Hahn

Pozice Generální inspektor SUIP

Podpis

.....