

Název akce: Projektová dokumentace a autorský dozor na Rekonstrukci zpevněných ploch na IV. nádvoří provozní budovy ND, anenské nám 211/2, 110 00 Praha 1

I. Smluvní strany

Objednatel

Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené: Ing. Václav Pelouch – ředitel technicko-provozní správy

Bankovní spojení: KB – Praha 1, Spálená 5

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 000 23 337

DIČ: CZ 000 23 337

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

OMNIA projekt, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 127, 619 00 Brno

provozovna: Vídeňská 127, 619 00 Brno

zastoupená: Ing. Vítkem Tichým, jednatelem

Bankovní spojení: Sberbank CZ

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis do OR: KS Brno, oddíl C, vložka 41766

IČ: 26285932

DIČ: CZ26285932

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO THS OO 1/2016

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

II. Předmět dodatku

Vzhledem k vzniklé havárii čerpání kondenzátu z paty komína na IV. nádvoří, jehož projekční řešení je závislé na třetí straně, a které vyžaduje delší čas na zpracování návrhu řešení, které bude mít přímý vliv na dodavatelem projektované řešení odvodnění řešeného dvora, se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí lhůty pro dokončení plnění díla následovně:

III. Ujednání o změně smlouvy

3.1 Odstavec - V. Doba plnění smlouvy díla – etapy, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zahájení prací: dne 21.1.2016

2. Vyhotovení a dodávka PD k žádosti o ohlášení stavby podle § 105, odst.2., písm. a) až f) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v rozsahu specifikovaném v § 2., vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. **Termín vyhotovení: do 15.8.2016**
3. Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení o povolení stavby tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání povolení stavby. **Termín projednání: do 15.9.2016** (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro projednání může být upravena na základě konkrétních lhůt dotčených institucí pro vydání vyjádření, které zhotovitel nemohl ovlivnit).
4. Vyřízení a zajištění povolení stavby. **Termín povolení stavby: do 15.10.2016.** (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro vydání stavebního povolení může být upravena na základě konkrétní lhůty pro vydání stavebního povolení, které zhotovitel nemohl ovlivnit).
5. Vyhotovení a dodávka PD pro provádění stavby v rozsahu specifikovaném v § 3., vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. **Termín vyhotovení prováděcí PD: do 1.11.2016** (objednatel bere na vědomí, že lhůta může být prodloužena o počet dnů prodloužení vydání stavebního povolení, které zhotovitel nemohl ovlivnit)
6. Součástí PD bude výkaz výměr (oceněný a neoceněný), který bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006Sb a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. **Termín vyhotovení výkazu výměr: do 1.11.2016**
7. Výkon autorského dozoru v rámci akce: Rekonstrukce zpevněných ploch prvního a druhého nádvoří v areálu provozní budovy ND, Anenské náměstí 2, Praha 1“, v níže uvedeném rozsahu: Předpokládaný termín zahájení provádění výkonu autorského dozoru bude oznámen 1 měsíc před předpokládanou realizací v rozsahu 1 x týdně, po dobu 3 měsíců.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
OMNIA projekt, s.r.o.
Ing. Vítek Tichý, jednatel
Jednatel

.....
Národní divadlo
Ing. Václav Pelouch
ředitel technicko-provozní správy