



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo smlouvy objednatele: **2021/MaI/000242/SML/1**

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/MaI/000242/SML ze dne 12.10.2021
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném C27651 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Spojení (telefon, email)

RV Styl s.r.o.

Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov
Ing. Radimem Veličkou
26821486
CZ26821486

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.10.2018 smlouvu o dílo č. 2021/MaI/000242/SML na realizaci stavby, zakázky malého rozsahu s názvem „**Vodovod Frýdlant nad Ostravicí – ul. Lesní – Vodovod a ATS (automatická tlaková stanice)**“ (dále jen „smlouva“).

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě:

čl. II. Cena díla a způsob úhrady v odst. 1. Smlouvy ve znění:

Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	1.888.888,00,-Kč
DPH 21%	396.666,48,-Kč
Cena celkem s DPH:	2.285.554,48,-Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Celková cena je stanovená dle položkového rozpočtu (jednotlivé rozpočty s výkazy výměr a souhrnný rozpočet stavby), který tvoří přílohu č. 4. této smlouvy.

čl. II. odst. 1. Smlouvy zní nově takto:

cena dle SoD	1.888.888,00 Kč bez DPH
méněpráce (dodatek č. 1)	- 2.130,00 Kč bez DPH
vícepráce (dodatek č. 1)	78.460,50 Kč bez DPH
cena díla dle dodatku č. 1 SoD	1.965.218,50 Kč bez DPH
DPH 21%	412.695,80 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 s DPH:	2.377.914,30 Kč s DPH

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:

po předání dílčího plnění stavby v roce 2021 bez realizace čtyř vodovodních přípojek v rámci SoD

cena dílčího plnění díla v r. 2021	1.664.870,48 Kč bez DPH
DPH 21%	349.622,80 Kč
cena plnění díla v r. 2021 s DPH	2.014.493,28 Kč s DPH

(dílčí plnění stavby je podloženo protokolem ze dne 18.11.2021 v příloze tohoto dodatku č. 1)

po předání realizace čtyř vodovodních přípojek a finální úpravy komunikace v roce 2022

cena plnění díla v r. 2022	300.348,02 Kč bez DPH
DPH 21%	63.073,00 Kč
cena plnění díla v r. 2022 s DPH	363.421,02 Kč s DPH

Zhotovitel je plátcem DPH.

čl. III. Místo a doba provedení díla v odst. 4. Smlouvy ve znění:

4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě **nejpozději do 31.12.2021 od předání staveniště**. Zhotovitel se dále zavazuje, že při provádění prací bude postupovat dle

orientačního časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího řízení.

čl. III. odst. 4. Smlouvy zní nově takto:

4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla objednateli ve lhůtě **nejpozději do 30-ti dnů od předání vodního díla do provozování (bez nově zrealizovaných čtyř vodovodních přípojek) provozovateli Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s.** se sídlem 28. Října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665.

III.

Závěrečná ujednání

1) Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3) Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 10.01.2022 usnesením č. 81/6.16.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 17.01.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Radim Velička
jednatel

Přílohy: 1. Protokol o předání a převzetí dílčího plnění stavby ze dne 18.11.2021
2. VCP a MNP