



MHMPXPHP04KQ

stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/010861/2021 ze dne 10.2.2021 uzavřená mezi stranami:

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „*objednatel*“)

a

2. Zhotovitel:

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 Strašnice

IČ: 24150134

DIČ: CZ24150134

zastoupen: Ing. Zdeňkem Pliškou, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4368906319/0800

straně druhé (dále jen pod označením „*zhotovitel*“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 10.2.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. DIL/35/04/010861/2021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele plnění představující zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „Výběr projektanta na akci: Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Starý Suchdol, Praha 6 Suchdol v koordinaci s akcí MČ Suchdol v rámci rekonstrukce uličních prostor“. Tato smlouva o dílo stále trvá a na její znění obě smluvní strany tímto shodně odkazují.
- 1.2. Zhotovitel nemohl dosud zahájit práce, a to z důvodu nepředaných podkladů koordinované akce MČ Suchdol (rekonstrukce uličních prostor) od projektanta stavby Sinpps s.r.o. dle podmínek stanovených v čl. 2.1. smlouvy.
- 1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. X. odst. 10.5. smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Změna smlouvy

- 2.1. Stávající ustanovení čl. II. odst. 2.2. smlouvy o dílo, které zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. I. této smlouvy a:

- a) předat objednateli vypracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to nejpozději do 30.10.2021*
- b) zajistit inženýrskou činnost a vydání územního rozhodnutí, a to nejpozději do 30.1.2022*
- c) předat objednateli vypracovanou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), a to nejpozději do 30.4.2022“*

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem, který upravuje termíny pro předání jednotlivých částí díla:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. I této smlouvy a předat objednateli:

- a) vypracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, a to nejpozději do 10 měsíců od prokazatelného předání podkladů koordinované akce MČ Suchdol (rekonstrukce uličních prostor);**
- b) zajistit inženýrskou činnost a vydání územního rozhodnutí, a to nejpozději do 13 měsíců od prokazatelného předání podkladů koordinované akce MČ Suchdol (rekonstrukce uličních prostor);**

- c) vypracovanou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), a to nejpozději do 14 měsíců od prokazatelného předání podkladů koordinované akce MČ Suchdol (rekonstrukce uličních prostor).“

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a jejího obsahu. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 1 bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 10 -01- 2022

V Praze dne 11 -01- 2022



Za objednatele:




Za zhotovitele:



Ing. Jan Rak

ředitel odboru HOM MHMP



Ing. Zdeněk Pliška

jednatel ALMAPRO, s.r.o.



Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice
iČO: 241 50 134, DIČ: CZ24150134

