

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvní středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - stavební část

Objekt: 04 - Nezpůsobilé náklady projektu

Soupis: **031 - IO 300a Kácení**

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Datum: 15.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	154 993,00
HSV - Práce a dodávky HSV	154 993,00
1 - Zemní práce	154 993,00
998 - Přesun hmot	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - stavební část
Objekt: 04 - Nezpůsobilé náklady projektu
Soupis: 031 - IO 300a Kácení

Místo: Hodonín Datum: 15.11.2021
Zadavatel: Město Hodonín Projektant:
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							154 993,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				154 993,00	
D		1	Zemní práce				154 993,00	
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 " C,4 " 120	m ²	120,000	34,00	4 080,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				120,000			
2	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5 " C,4 " 100	m ²	100,000	138,00	13 800,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				100,000			
3	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m " C,4 " 6	kus	6,000	1 622,00	9 732,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				6,000			
4	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m " C,4 " 1	kus	1,000	2 426,00	2 426,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				1,000			
5	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,7 m " C,4 " 2	kus	2,000	12 958,00	25 916,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				2,000			
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	6,000	636,00	3 816,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	8 436,00	16 872,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ " D.1.1.01 a D.1.1.101 " " u retenční nádrže " 24	m ³	24,000	516,00	12 384,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				24,000			
10	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 24*0,5	m ³	12,000	2,00	24,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				12,000			
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 " D.1.1.01 a D.1.1.101 " " na staveništní skládce " " výkop u retenční nádrže " 24 " ze skládky pro zásyp jam po odstr. pařezech " 7*0,3+2*0,5 Součet	m ³	27,100	52,00	1 409,20	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				24,000			
	W				3,100			
	W				27,100			
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	36,00	252,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	514,00	1 028,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	520,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	2 524,00	5 048,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	7,000	108,00	756,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	762,00	1 524,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 220*2	m ²	440,000	78,00	34 320,00	CS ÚRS 2019 02
	W							
	W				440,000			
19	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	7,000	2,00	14,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	7,000	4,00	28,00	CS ÚRS 2019 02
22	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	7,000	6,00	42,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	162901(R)	poplatek za skládku - dřevo " odhad množství - pokácené stromy a keře "	t	15,000	936,00	14 040,00	
	W							

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv				15,000			
26	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,100	178,00	551,80	CS ÚRS 2019 02
	vv		" pro zásyp jam po odstr. pařezech "		3,100			
	vv		7*0,3+2*0,5					
27	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		" C,4 "		7,000			
	vv		6+1					
28	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000	490,00	980,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		" C,4 "		2,000			
	vv		2					
	D	998	Přesun hmot				0,00	
72	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,000	1 174,00	0,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - stavební část
Objekt: 04 - Nezpůsobilé náklady projektu
Soupis: 033 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Hodonín

CC-CZ:
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:
Město Hodonín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				538 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	538 000,00	21,00%	112 980,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			650 980,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody
Hodonínské Důbravy - stavební část

Objekt: 04 - Nezpůsobilé náklady projektu

Soupis: 033 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hodonín
Zadavatel: Město Hodonín
Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Datum: 15.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	538 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	538 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	88 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	380 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	55 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícké středisko národní přírodní památky Hodonínská Důbrava - Dům přírody

Hodonínské Důbravy - stavební část

Objekt: 04 - Nezpůsobilé náklady projektu

Soupis: **033 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Hodonín

Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant:


Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							538 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							538 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							88 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2015 02
			"vytyčení inženýrských sítí"					
			1		1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	43 000,00	43 000,00	CS ÚRS 2015 02
D VRN3 Zařízení staveniště							380 000,00	
3	K	0300011	Zařízení staveniště - zřízení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	0300012	Zařízení staveniště - provoz	soub	1,000	350 000,00	350 000,00	
5	K	0300013	Zařízení staveniště - zrušení	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							55 000,00	
6	K	043194000	Ostatní zkoušky - odtrhové zkoušky	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 02
			"revize VO a uložení NN"					
			1		1,000			
7	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
D VRN9 Ostatní náklady							15 000,00	
9	K	091002	Publicita projektu - informační cedule	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	22				17.1.22				24.1.22				31.1.22				07.11.22				14.11.22							
				Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	N	P	Ú	S	Č	P	N	P	Ú	S	Č	P	N	P	Ú	S	Č
0	NPP HODONÍN	24.01.22	29.08.23																												
1	Podpis SOD	24.01.22	25.01.22																												
2	Předání staveniště	04.02.22	05.02.22																												
3	Zahájení prací - Zařízení staveniště	15.02.22	02.03.22																												
4	Přípravné práce	02.03.22	17.03.22																												
5	Demolice, bourání	17.03.22	16.05.22																												
6	ASŘ	16.05.22	09.08.23																												
7	ZTI, ÚT	16.05.22	19.08.23																												
8	VZT	13.09.22	29.08.23																												
9	ELE, SLP	13.09.22	29.08.23																												
10	Zpevněné plochy	11.05.23	10.07.23																												

21. II 22		28. II 22		07. III 22		14. III 22		21. III 22		28. III 22		04. IV 22		11. IV 22		18. IV 22		25. IV 22		
Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S



02.V.22				09.V.22				16.V.22				23.V.22				30.V.22				06.VI.22				13.VI.22				20.VI.22				27.VI.22				04.VII.22																																									
Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č



11.VII 22	18.VII 22	25.VII 22	01.VIII 22	08.VIII 22	15.VIII 22	22.VIII 22	29.VIII 22	05.IX 22	12.IX 22
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S

19.X.22	26.X.22	03.X.22	10.X.22	17.X.22	24.X.22	31.X.22	07.XI.22	14.XI.22	21.XI.22
Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S									

28.XI.22	05.XII.22	12.XII.22	19.XII.22	26.XII.22	02.I.23	09.I.23	16.I.23	23.I.23	30.I.23
Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S	Č P S N P Ú S

06.II 23				13.II 23				20.II 23				27.II 23				06.III 23				13.III 23				20.III 23				27.III 23				03.IV 23				10.IV 23																			
Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S

17.IV 23		24.IV 23		01.V 23		08.V 23		15.V 23		22.V 23		29.V 23		05.VI 23		12.VI 23		19.VI 23		
Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S

26.VI 23		03.VII 23		10.VII 23		17.VII 23		24.VII 23		31.VII 23		07.VIII 23		14.VIII 23		21.VIII 23		28.VIII 23		
Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S

0%																				
0%																				
0%																				
0%																				
0%																				
0%																				

Název akce:
doplnit název

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VICEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). **Potvrzení kontroly výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD**

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet
- Příloha č. 2 fotodokumentace
- Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Příloha č. 4 Platební kalendář

NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA – DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DŮBRAVY – REKONSTRUKCE OBJEKTU CENTRA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

MĚSÍC / ROK	03/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	CELKEM
NÁKLADY CELKEM bez DPH	0,00 Kč	3 424 993,00 Kč	2 747 378,87 Kč	2 608 454,51 Kč	1 995 858,25 Kč	1 454 732,43 Kč	2 425 048,82 Kč	4 158 030,00 Kč	3 275 844,32 Kč	4 400 000,00 Kč	2 100 704,00 Kč	1 900 000,00 Kč	3 063 943,82 Kč	5 133 610,50 Kč	4 383 908,61 Kč	3 458 260,58 Kč	2 815 210,96 Kč	2 154 199,87 Kč	770 949,96 Kč	143 170,06 Kč	52 479 316,84 Kč

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba: **REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa**
Termín výstavby: **03/2019 – 07/2019**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., Praha**
Náklady: **17 000 000 Kč**
Projektant: **PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **[REDAKOVANÉ]**

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií




Stavba:	PROVOZNI BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: **PROVOZNÍ BUDOVA ZOO**
Termín výstavby: **04/2019 – 05/2020**
Investor: **Město Hodonín**
Zhotovitel: **MSO servis, s.r.o., Kyjov**
Náklady: **28 800 000 Kč**
Projektant: **PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín**
Technický dozor: **[REDACTED]**

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	[REDACTED]

www.hodonin.eu