

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2349/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 034/2020

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: **Ing. Miloň Kučera**, ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech technických: **Ing. Petr Vicenda**, pověřen řízením
technického střediska
Ing. Zdeněk Košík, vedoucí provozního
střediska Beroun
Jiří Pšeněný, úsekový technik, provozní
úsek dolní
Berounka
David Göttler, referent technického
střediska
Ing. Jolana Bradová, technik BOZP

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 4487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 377 307 111 e-mail: petr.vicenda@pvl.cz
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
oprávněn k podpisu smlouvy: **Ing. Milan Leška**, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: **Václav Bláha**, prokurista společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: **Ing. Ivo Paulus**, výrobní ředitel
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 491057/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085
tel.: 377 444 216 e-mail: stavmonta@stavmonta.cz
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 02. 12. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Rakovnický p. ř. km 19,3 – 21,0, Rakovník, oprava břehového opevnění úpravy**“ (dále jen

„Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): 7 148 500,47 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):..... 183 715,90 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 4 (bez DPH):..... – 168 000,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 7 164 216,37 Kč

(slovy: sedmmilionůjednostošedesátčtyřitisícdvěšestšestnáct korun českých třicet sedm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není tento dodatek č. 1 podepisován elektronicky je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Miloš Kučeraxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Leškaxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel
STAVMONTA spol. s r.o.