



E.j.: 01395/SOPK/22

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 02827/SOPK/2018 ze dne 6. 3. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 č.j. 17660/SOPK/19 ze dne 17. 12. 2019

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 283 069 144

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ing. Luděk Halaš

Sídlo: Bieblova 171/36, 613 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luděk Halašem
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno, č.ú.:
IČO: 60365943
DIČ:
zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon:
E-mail: -

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k tomu, že je nutná aktualizace PD „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice“, aktualizace rozpočtu stavby a zajištění nových souhlasů, přípravy smluv a aktualizace vyjádření se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. 2.2 Smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:

- c. - aktualizace PD „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice“ dle požadavků AOPK SO-01 – SO-23 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku – „aktualizace PD 2021-22 – soupis prací“
- aktualizace rozpočtu stavby dle provedených úprav a CÚ (cenové úrovně) 2022
- zajištění nových souhlasů, přípravy smluv a aktualizace vyjádření“

3.2 Čl. 2.10 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby nebyl překročen finanční limit předpokládané ceny realizace akce 60 198 000,00 Kč s DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou činnost.“

3.3 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:

Část díla – c.	Termín
aktualizace PD „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice“ dle požadavků AOPK SO-01 – SO-23 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku – „aktualizace PD 2021-22 – soupis prací“	31. 5. 2022
aktualizace rozpočtu stavby dle provedených úprav a CÚ (cenové úrovně) 2022	30. 6. 2022
zajištění nových souhlasů, přípravy smluv a aktualizace vyjádření	Průběžně, nejpozději do 31. 8. 2022

3.4 Čl. 4.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 646.000,- Kč

DPH 21%: 135.660,- Kč

Cena včetně DPH: 781.660,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.“

3.5 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
c) - aktualizace PD „Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice“ dle požadavků AOPK SO-01 – SO-23 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku – „aktualizace PD 2021-22 – soupis prací“ - aktualizace rozpočtu stavby dle provedených úprav a CÚ (cenové úrovně) 2022 - zajištění nových souhlasů, přípravy smluv a aktualizace vyjádření	250.000,- Kč	302.500,- Kč

3.6 Čl. 8.1 Smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem:

„V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny části díla nebo z ceny relevantní části díla bez DPH za každý den prodlení.“

3.7 Veškeré části PD dotčené změnami vyplývajícími z rozsahu plnění tohoto Dodatku, části díla c., budou objednateli předány ve 4 tištěných vyhotoveních a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace ve vektorovém formátu (např. DWG, DXF, SHP apod.). Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci jednotlivých částí díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Aktualizace PD 2021-22 – soupis prací“

V Praze dne 1.2.2022

Objednatel

V Brně, dne 26.01.2022

Zhotovitel

Ing. Luděk HALAŠ

Bieblova 36

613 00 Brno

IČO: 60365943, DIČ: CZ6805261108

RNDr. František Peč
AOPK ČR, ředitel

Ing. Luděk Halaš

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-1-