



RRJZP002PSTN

č.j. RRZP 1120/2012
op. 7. 013.1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: C
číslo účtu: 2

dále též „poskytovatel“

a

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
se sídlem: Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice
jednající: Helmutem Starzerem, předsedou představenstva a Vladimírem Homolou,
místopředsedou představenstva
IČ: 26060451
DIČ: CZ26060451
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: F
číslo účtu: 1

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Modernizace vozového parku MHD Písek**, dále jen „projekt“
Prioritní osa: 1.1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.3 - Modernizace vozového parku veřejné dopravy
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02078

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	01. 01. 2009
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	01. 04. 2010
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 07. 2012
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	27. 08. 2012

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Modernizace vozového parku MHD Písek
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	01. 01. 2009
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ²	27. 08. 2012

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

Vč. k. j. p. dne 1. 9. 2012

Za příjemce

Helmut Starzer,
předseda představenstva

.....
Podpis

Vladimír Homola,
místopředseda představenstva

.....
Podpis

V Plzni dne 31. 8. 2012

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis

Změna byla součástí jiného dokumentu!

4674/12

⇒ Poslední zpracování

**Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad**

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/1.3.00/07.02078
<p>Plánované změny v projektu – výstižný popis:</p> <p>1. . Změna mezního data ukončení fyzické realizace projektu a mezního data ukončení projektu – posun data fyzické realizace o 1 měsíc, posun data ukončení projektu o 20 pracovních dnů. tj. na 31.07.2012 a 27.08.2012</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>	

Zdůvodnění změn:

Důvodem je nutnost opakování VŘ č. 003 – polep vozidel s laminací a VŘ 005 – dodávka materiálů pro publicitu, protože vybraný zhotovitel MiradiX s.r.o. oznámil, že uvedené činnosti nezajistí. Přestože v obou případech se jedná o zakázky malého rozsahu do 200 000 Kč (o změně jsme informovali písemně), prodloužení je žádoucí tak, aby tyto činnosti byly řádně uskutečněny.

Seznam příložených dokumentů:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Datum : 4.6.2012

Příjemce (jméno a podpis):

33

Datum doručení:

18.6.2012

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

Bc. Martin Rek

Změna podstatná:

menšího rozsahu/většího rozsahu¹

Vyjádření OKP/OKČ:

Dochází ke změně HMG projektu.

¹ Nehodící se škrtněte



Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad



Datum:

16. 8. 2012

Souhlasí vedoucí OŘ:

Ing. K. Tomášovský:

6768/12

 EVROPSKÁ UNIE	PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Směr budoucnost - cíl prosperita	 ROP JIHOZÁPAD
--	--	---

ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s.

Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad
 Oddělení kontroly realizace – Bc. Martin Rek
 Jeronýmova 1750 21
 370 01 České Budějovice

Vážený pane,

K realizaci projektu „Modernizace vozového parku MHD Písek“, Prioritní osa: 1 - Dostupnost center, Oblast podpory: 1.3 - Modernizace vozového parku veřejné dopravy, Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/07.02078 sdělujeme následující:

Předkládáme žádost o nepodstatnou změnu projektu v následujícím rozsahu:

Vzhledem k neočekávanému ukončení činnosti reklamní agentury MiradiX Písek, IČ 280747734, vybrané v rámci zadávacích řízení č. 003 – polep vozidel s laminací a č.005 - dodávka materiálů pro publicitu jsme nuceni vyhlásit bezprostředně nová řízení. Obě tato řízení budou realizována jako veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě do 200 000 Kč, VŘ č. 003 s předpokládanou hodnotou 195 000 Kč (změna – v projektu předpokládané hodnota 225 000 Kč) a VŘ č. 005 s předpokládanou hodnotou 175 000 Kč (beze změny). O vybraném zhotoviteli Vás budeme bezprostředně informovat a změnu promítneme do nadcházející monitorovací zprávy.

V Českých Budějovicích dne 30.5.2012

ČSAD AUTOBUSY
 České Budějovice a.s
 33 Jeronýmova 1485/19
 370 27 České Budějovice

Vladimír Homola
 generální ředitel společnosti