

Dodatek č. 1

ke Smlouvě O Dílo 497/21 ze dne 08.12.2021

rozhodnutím RMČ ze dne 19.01.2022 usnesením č. USN RM 028/2022

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám 25. března 121
196 00 Praha-Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Jiřím Vintiškou, a
I. zástupcem starosty Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D
Zastoupen ve věcech technických:
Markétou Bařkovou, [REDACTED]

IČO: 00231291 DIČ: CZ00231291

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ANAZG s.r.o.
se sídlem
Jirsákova 133/33
196 00 Praha - Třeboradice

Zastoupen ve věcech smluvních:
jednatelem Arsenem Baghdasarjanem
Zastoupen ve věcech technických:
Arsenem Baghdasarjanem

IČO: 290 23173. DIČ: CZ29023173
Bankovní spojení: KB a.s. Praha
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 08.12.2021 smlouvu o dílo č. 497/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést opravu bytu č. 1, na adrese Homolová čp. 525, Praha – Čakovice, jehož přesná specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

- 2.2 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy, je změna článku č. 6, odst. 6.1 – Cena díla
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na odsouhlasení víceprací vzniklých při realizaci díla, které nebyly uvažovány v zadávací dokumentaci, v rozsahu přizdívky příčky a výměny rozvodu SV do bytu ve 2.NP, ve výši 12 796 Kč bez DPH (slovy dvanácttisícsemdsetdevadesátšest korun českých).
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že konečná cena díla dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.497/21 smlouvy ze dne 08.12.2021 činí 298 886 Kč bez DPH (slovy dvěsetdevadesátosmtisícosmsetosmdesátšest korun českých).

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení této smlouvy ze dne 08.12.2021 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 19.01.2022 č. USN RMČ 028/2022

V Praze dne28.1...... 2022

V Praze dne24.01...... 2022

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

[Redacted signature]

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Arsen Baghdasarjan
jednatel

Změnový list č. 1

Název: Více práce

| Stavba : Objekt : | | Rekonstrukce bytu č.1 Homolova 6 Praha 9 | | Zpracovatel: ANAZG,s.r.o. | | 1/3/2021 | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------|--|
| Poř. číslo položky | Popis | MJ | Jedn. cena | Cena CELKEM | Poznámka | | |
| | Celkem bez DPH | | | | | | |
| | VRN | | | | | | |
| 1. | Příčka z ytongu tloušťky 75 mm -- koupelna | m2 | 5.250 | | | | |
| 2. | Kotvení příčku | m2 | 5.250 | | | | |
| 3. | Potažení vnitřních stěn sklo vláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - v ploše | m2 | 5.250 | | | | |
| 4. | Doprava a přesun | kpl | 1.00 | | | | |
| 5. | Výměna stupačku SV, v koupelně, vč bourání podlahu a izolované Mirelonem | soubor | 1.00 | | | | |