

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000319 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21039-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **D4 most ev.č. 4-018c(1)(2) – rekonstrukce – DUSP, IČ, VD-ZDS, AD**

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASAFRPN

Zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO: 06327354

DIČ: CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, odd. C

vl. 280328

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Jan Semerád, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, vložka
C8073

zastoupen:

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, vložka
C250116

zastoupen:

Ing.

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, vložka
C3014

zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, vložka
C2994

zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb:

Preambule

Oproti předpokladu při zadávání zakázky **D4 most ev.č. 4-018c(1)(2) – rekonstrukce – DUSP, IČ, VD-ZDS, AD** a podpisu Smlouvy není k dispozici diagnostika mostu ev.č. 4-018c(1)(2). Tuto diagnostiku je třeba zpracovat pro potřeby určení způsobu rekonstrukce předmětného mostu a rozhodnutí správce mostu o provedení této rekonstrukce.

Zpracování diagnostiky bude mít přímý vliv na termín dokončení dokumentace ve stupni DUSP.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

V čl. III.1 Smlouvy se mění dílčí termín plnění, a to následovně:

Původní znění: DUSP koncept - 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

Nové znění: DUSP koncept - 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 291/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: