

Číslo smlouvy objednatele: S00285//2020/5
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

Dobré stavby s.r.o.
Serafínova 396/9
719 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 25828495
DIČ: CZ25828495

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V Cena díla odst. 5, smlouvy o dílo č. S00285/2020 ze dne 16.10. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 5 na realizaci stavby „Přístavba ÚMOB pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“ z důvodu vzniklých méně prací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. V, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD bez DPH	16 292 529,72 Kč
D 2	206 125,59 Kč
D 4	289 652,96 Kč
D5	709 496,76 Kč
Celkem bez DPH	17 497 805,03 Kč
DPH	3 674 539,06 Kč
Cena celkem vč. DPH	21 172 344,09 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. II Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 85/1756 ze dne 26.1.2022.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00285/2020 ze dne 20. 2. 2020 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace rozpočtu

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Ing. Martin Cigánek
jednatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ÚMOB pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová
Objekt: VCP/MNP 05 - kce ozvučení, FS portál, kce pod int. žaluzie, elektro ozvučení a osvětlení
Místo: parc. za vyznačené za ÚMOB - Hrabová Datum: 19. 11. 2020
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabov Projektant: BYVAST pro s.r.o.
Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	709 496,76
HSV - HSV	373 080,37
01 - Změna FS portálů	164 264,00
02 - Kolejnice opon a zastínění oken	211 860,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 175,78
997 - Přesun sutě	132,15
PSV - Práce a dodávky PSV	336 416,39
713 - Izolace tepelné	357,90
741 - Elektroinstalace	242 264,10
763 - Konstrukce suché výstavby	32 319,10
767 - Konstrukce zámečnické	57 101,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 373,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	709 496,76