

Položkový rozpočet méněprací

Stavba:

Rozšíření denního stacionáře v Odrách

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
3.8 STACIO	Konstrukce zámečnické		154 982,00	138 932,00	0,00	16 050,00
191	Z/02_13 kus	5 350,00	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00
	Vstupní exteriérová systémová rohož vč. rámu, 1400x600x100mm, D+		3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
4.5 STACIO	KABELY A NOSNÝ MATERIÁL		138 083,95	135 273,95	0,00	2 810,00
239	744733110 kus	1 405,00	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00
	FERMAX 50/2, elmag.zámek-standart		2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
5.2 STACIO	Vnitřní kanalizace		54 389,95	51 700,90	0,00	2 689,05
281	Pol__16 kus	896,35	2 689,05	0,00	0,00	2 689,05
	Lapač střešních splavenin PP DN 100		3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
5.6 STACIO	Ostatní		32 960,00	29 360,00	0,00	3 600,00
311	PC kus	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	Protokol o rozboru pitné vody z nové části vodovod, dle vyhlášky č252		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
9999_ON	Ostatní náklady		50 000,00	35 000,00	0,00	15 000,00
453	52410 soubor	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Statické posouzení		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000