



TSKRP008JW3J

Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/5900/068/1

číslo smlouvy Zhotovitele: PGI 2459/20

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení realizace staveb

Ing. Michaela Baborová, technik oddělení realizace staveb

2. Zhotovitel: GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČO: 25076655

DIČ: CZ25076655

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 47627

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 107-1792140267/0100

zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel

Ing. Marek Pavlík, jednatel

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Lán

- ve věcech technických: Ing. Boris Mlynářčík

II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/20/5900/068/1 ze dne 9.11.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna č. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), a to z důvodu vznesených požadavků ze strany příslušných dotčených orgánů (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) na změnu projektové dokumentace během jejího projednávání, což

vyvolalo její značné úpravy a následné zaslání jejího přepracovaného návrhu k opětovnému vyjádření a odsouhlasení.

2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedenou změnu smlouvy dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.
3. Podrobná specifikace ceny víceprací je nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části „Projednáání konceptu DUR/DSP“ mění takto:
 - Přepracování konceptu DUR/DSP dle požadavků příslušných dotčených orgánů
- do 28.2.2022
 - Projednáání konceptu DUR/DSP do 90 dní od zpracování konceptu DUR/DSP

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se v části určení ceny za dílo mění takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	1 161 082,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	243 200,00 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 404 282,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se nemění.

V.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Stane-li se některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná nebo účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby nahrazení podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uvedený v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Tímto není dotčena povinnost smluvní strany chránit své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je vyhotovený v 5 výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení obdrží Objednatel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Podrobná specifikace víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.02.01
10:00:07 +01'00'

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lán
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Lán
Datum: 2022.01.31
14:53:14 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Lán
jednatel

Ing. MAREK PAVLÍK
Digitálně podepsal
Ing. MAREK PAVLÍK
Datum: 2022.01.31
14:53:43 +01'00'

.....
Ing. Marek Pavlík
jednatel

Nad Krocínkou, část Letňanská, Praha9**č. akce 1000044 – návrh dodatku č.1*****Položkový rozpočet projektových prací a inženýrské činnosti***Nabídka zpracovaná pro **-TSK-Praha**

Nabídku podává - **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 52, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Miroslav Lán, jednatel společnosti
Ing. Marek Pavlík, jednatel společnosti

Bank. spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1792140267/0100
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627
Ved. projektu:
PGI:

Zpracováno dne: 9.11.2021

I. Předmět plnění

Zpracování dokumentace stavby „Nad Krocínkou, část Letňanská, Praha 9
č. akce 1000044 – návrh dodatku č. 1“

Předmětem nabídky je rozšířený předmět plnění, který byl daný požadavky od IPR, prokazování nereálnosti vsakování vsakovací rešerží.

“ těchto částí:

- 1.1. Prostorové úpravy celého uličního prostoru –
- původně- zadání jen oprava komunikace(odfrézování, vyspráva, lokální sanace, vyrovnání obrubníků a nové chodníky(výměna konstrukčních vrstev chodníku)
 - nyní- dle požadavku IPR, (viz příloha) se mění prostorové řešení celého prostoru, jiné šířky komunikace, doplněná podélná parkovací místa s ohledem na požadavky zasakování dešťových vod byla zpracovaná rešerže zasakování

Předmětem plnění nejsou přeložky stávajících IS

II. Podklady

Požadavky DOSS-IPR

IV. Položkový rozpočet projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, ve výši

Rozbor ceny

1/Projektová dokumentace:

Po rozeslání PD na DOSS - Prostorové přeřešení celého uličního prostoru , tj. kompletní předělání rozeslané PD

240 hod. x 760Kč/hod

182 400Kč

Hydrogeologická rešerže vsakování dešťových vod 25hod. x 760Kč/hod	19 000Kč
<hr/>	
Projektová dokumentace celkem	201 400Kč
2/ Inženýrská činnost -opětovné rozeslání PD k vyjádření 55hod. x 760Kč/hod	41 800Kč
3/Zpracování PD pro výběr zhotovitele(DVZ)	0Kč
<hr/>	
-	
Cena prací celkem bez DPH	243 200Kč
21%DPH	51 072Kč
Cena celkem včetně 21%DPH	294 272Kč

V ceně je zahrnuto:

-paré PD + USB flash ve formátu PDF

V ceně není zahrnuto:

- správní poplatky, budou účtovány dle skutečnosti

V. Ostatní

Projektová dokumentace bude zpracovaná ve smyslu platných předpisů a vyhlášek, tj. zejména:

Nařízení hl.m.Prahy č.10/2016Sb.hl.m.

Vyhl. č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.405/2017

Vyhl.č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012

Vyhl.č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhl.č.590/2002Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č.267/2005Sb.

Vyhl. č.146/2008., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb