



# DODATEK č.1

## KE SMLouvĚ O DÍLO č. 2021 ZE DNE 27.1.2021

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

|   |  |
|---|--|
| <b>OBJEDNATEL:</b>                          | <b>Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324</b>                      |
| se sídlem:                                  | F. Procházky 324, Sušice II, 342 01 Sušice 1                     |
| IČO:  | 61781444   |
| DIČ:  | CZ 61781444  |
| zastoupený:                                 | Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel                                    |
| bankovní spojení:                           | xxxxxx   |
| dále jen „objednatel“                       |  |
| a   |  |
| <b>ZHOTOVITEL:</b>                          | <b>ALBO okna – dveře s.r.o.</b>                                  |
| se sídlem:                                  | Osek nad Bečvou 191, 751 22 Osek nad Bečvou                      |
| IČO:  | 28569831   |
| DIČ:  | CZ28569831   |
| zapsaný ve veřejném rejstříku:              | Spisová značka: C43758 uvedená u Krajského soudu v Ostravě       |
| zastoupený:                                 | Martinem Bouchal, jednatelem                                     |
| bankovní spojení:                           | xxxxxxx  |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Robert Plevák – obor a číslo autorizace: pozemní stavby, 1201664 |
| dále jen „zhotovitel“                       |  |

Z důvodu změny objemu požadovaných prací se obě smluvní strany dohodly na uzavření toho Dodatku č.1. Jedná se o upřesnění stavebně technického řešení na základě skutečně zjištěného stavu skrytých konstrukcí a dalších upřesnění požadavku objednatele souvisejících s úsporami energií. Dodatek na změnu závazku je uzavírán v souladu s §222 odst. 4 b). Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.

### 1. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. 2021 (dále jen „smlouva“) na základě veřejné zakázky „**Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace - 3. vyhlášení**“ vyhlášené dne 16. 11. 2020. Veřejná zakázka je spolufinancována dotací z



programu 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory; evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316011566, identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009364 Název projektu:“ Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor“.

2. V průběhu samotné realizace díla byla zjištěna potřeba provedení tzv. víceprací či méněprací. Přesný rozsah těchto víceprací (méněprací) je dále specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku (Soupis stavebních prací a dodávek).
3. S ohledem na výše uvedené změny dochází k úpravě ceny díla uvedené v čl. 6 původní Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH ..... 17.000.000,-Kč

Cena za méněpráce dle Dodatku č.1 bez DPH..... -585.116,44 Kč

Cena za vícepráce dle Dodatku č.1 bez DPH.....1.067.633,84 Kč

---

**Dodatek č. 1 celkem bez DPH ..... 482.514,40 Kč**

**Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH ..... 17.482.517,40,-Kč**

Cena za DPH 21% celkem ..... 3.671.328,65,-Kč

**Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 s DPH ..... 21.153.846,05,-Kč**

## 2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

### Přílohy dodatku:

Soupis stavebních prací a dodávek

V Sušici 3.2.2022

V Oseku nad Bečvou 1.2.2022

**Mgr. Ivan Kratochvíl**

ředitel

**Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324**

Za objednatele

**Martin Bouchal**

jednatel

**ALBO okna – dveře s.r.o.**

Za zhotovitele