

Veřejná zakázka VZ 37.21
Identifikátor zakázky č.: P21V00000198

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupená na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 29393728
DIČ: CZ29393728
Peněžní ústav: Moneta Money Bank, a.s.

Č. účtu: 205189361/0600
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38569.

dále jen „zhotovitel“

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5535/RMOB-JIH/1822/98 ze dne 27.01.2022



čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2021 Smlouvu o dílo č. S/0758/2021/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Výměna osobního výtahu 450 kg v BD Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“ (dále jen smlouva o dílo)

čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu smlouvy o dílo:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1 mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Výměna osobního výtahu 450 kg v BD Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka“	Dodatečné práce	Cena bez DPH v Kč	
etapa I -projektová dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací	0	50 000,00	
etapa II -realizace stavby – výměna výtahu 450kg	0	1 388 000,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	64 180,00	64 180,00	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč		1 502 180,00	přenesená daňová povinnost

2. V důsledku těchto změn se mění čl. IV odst. 4 bod 2. se mění tak, že nově zní: faktura (závěrečná faktura) 1 670 007,- Kč vč. DPH – etapa II – výměna výtahu 450 kg včetně instalace ocelové vany v šachtě výtahu, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí této části díla.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných

ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – změnový list
- Příloha č. 2 – cenová kalkulace

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX