

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba :

VZ 37.21“ Výměna osobního výtahu 450kg v bytovém domě Klegova 23,Ostrava-Hrabůvka „

SOD č.S 0758 /2021 iden.zakázky č.P21V00000198

Objednavatel	Statutární město Ostrava ,Prokešovo náměstí 1803/8,729 30 Ostrava, IČ 00845451,DIČ CZ00845451
Příjemce	Městky obvod Ostrava Jih ,Horní 791/3,70030,Ostrava -Hrabůvka
Zhotovitel	VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. Teslova 2 Ostrava Přívoz , IČ 29393728,CZ29393728
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednavatelem
Popis a důvod změny	Instalace ocelové vany do šachty výtahu jako opatření proti průsaku spodní vody, která se tam objevila a nachází .provozovatel musí mj.dle ČSNEN 81-20 zajistit, aby podlaha v prohlubni byla hladká a přibližná rovná, odolná proti vnikání vody dle 5.2.1.9. a dle 0.4.16 této normy zajištění teplota +5až 40C
Technické řešení	Instalace musí být provedena po demontáži stávajícího výtahu a před montáží nového výtahu. Musí se provést Demontáž původního kesonu a následně montáž nové ocelové vany „keson“, která se bude svařovat na místě v prohlubni šachty vodotěsným svarem metodou 111 a dle EN ISO 4063 a je opatřená z vnitřní i venkovní strany základním nátěrem
Dokumentace /přílohy	Viz.příloha S 22-01-005
Dopad do ceny	Cena dle SOD 1 438 000,-Kč bez DPH Cena víceprací 64 180,-Kč bez DPH Celková cena díla 1 502 180,-Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů	Termín dle SOD do 25.2.2022 Trvání víceprací 2 pracovníci / 2 dny (pracovní dny)+ dílenská příprava Nový Termín předání díla do 1.3.2022
Vyhotovil	V Ostravě dne 5.1.2022
Vyřádění projektanta	Souhlasí ano/ne V Ostravě dne..... podp
Vyřádění TDI	Souhlasí ano/ne V Ostravě dne..... podp
Vyřádění zhotovitele	Souhlasí ano/ne V Ostravě dne..... podp
Vyřádění objednavatele	Souhlasí ano/ne V Ostravě dne..... podp