

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.**Smluvní strany****Objednatel:****Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel:

595 135 911

Fax:

596 133 729

Zastoupen:

[redacted]

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko:

Nový Jičín

Se sídlem:

Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:

[redacted]

Pověřen k jednání ve věcech: technických, realizace stavby a smlouvy:

- 1) [redacted] - vedoucí střediska Nový Jičín
- 2) [redacted] - vedoucí TSO
- 3) [redacted] - inženýrský technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel:**Geoengineering spol. s r.o.**

Se sídlem:

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Tel.:

596 639 667

Fax :

-

Zastoupen:

[redacted]

IČO :

47668121

DIČ :

CZ47668121

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

Bankovní spojení :

ČSOB, a.s.

Číslo účtu 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

[redacted]

[redacted]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

ČÁST C

Dodatek na výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy pro stavbu „**Silnice III/4864 – rekonstrukce propustku v km 1,340 v obci Tichá**“ následovně:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání stavebního povolení do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží objednatel tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech stran.
3. Dřívější termín plnění možný.

Odůvodnění dodatku č.1:

Časové prodlevy jsou spojené s neposkytnutím součinnosti s projektantem souběžné stavby, s neposkytnutím projektové dokumentace jako výchozího podkladu pro dispoziční řešení a prostorové umístění propustku na vtokové straně (délka propustku, umístění rovného čela, navazující chodníková zídka, plánované chodníkové těleso v místě propustku). Tím dojde ke vzniku překážky bránící zhotoviteli (příkazci) v plnění jeho závazku, jemuž zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V Novém Jičíně dne: 31. 1. 2022

V Ostravě dne: 26. 1. 2022

[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted address]



[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted address]



702 00 Ostrava Moravská Ostrava, Havlíčkovy nábřeží 38
Tel.: 598 924 937 IČ: 47665121 DIČ: CZ47399121