

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 595 135 911
Fax: 596 133 729
Zastoupen: [redacted]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Nový Jičín
Se sídlem: Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:

Pověřen k jednání ve věcech: technických, realizace stavby a smlouvy:

- [redacted]
1) [redacted]
2) [redacted]
3) [redacted]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 639 667
Fax : -
Zastoupen: [redacted]
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

- [redacted]
[redacted]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

ČÁST C

Dodatek na výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy pro stavbu „**Silnice III/4821 – rekonstrukce propustku v km 0,222 v obci Rybí**“ následovně:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání stavebního povolení do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží objednatel tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech stran.
3. Dřívější termín plnění možný.

Odůvodnění dodatku č.1:

Časové prodlevy jsou spojené z důvodu přepracování původního záměru projektové dokumentace. Dojde k rozšíření o objekty ve správě obce Rybí. Jedná se o vyřešení vyústění jednotné kanalizace do vodního toku a možnosti výstavby chodníkového tělesa na vtokové straně propustku. Tím dojde ke vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, bránících zhotoviteli (příkazci) v plnění jeho závazku, jemuž zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V Novém Jičíně dne: 31.1.2022

[Redacted signature]

Objednatel

[Redacted signature]



V Ostravě dne: 26. 1. 2022

[Redacted signature]

Zhotovitel

[Redacted signature]



702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38
Tel.: 596 639 567 IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121