

**Dodatek č.1 ke smlouvě**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

**ČÁST A**

Obecná ustanovení

**I.****Smluvní strany****Objednatel:****Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
 Tel: 595 135 911  
 Fax: 596 133 729  
 Zastoupen: [redacted]  
 IČO : 00095711  
 DIČ : CZ 00095711  
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Nový Jičín  
 Se sídlem: Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:

Pověřen k jednání ve věcech: technických, realizace stavby a smlouvy:

- [redacted]  
 1) [redacted] – vedoucí střediska  
 2) [redacted] – DIČ  
 3) [redacted] – investiční technik – středisko

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

**Zhotovitel:****Geoengineering spol. s r.o.**

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava  
 Tel.: 596 639 667  
 Fax : -  
 Zastoupen: [redacted]  
 IČO : 47668121  
 DIČ : CZ47668121  
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888  
 Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

[redacted]  
 [redacted]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

## ČÁST C

### Dodatek na výkon inženýrské činnosti

#### XIV.

##### Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy pro stavbu „**Silnice III/44214 – rekonstrukce propustku v km 1,500 před obcí Dobešov**“ následovně:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
  - žádost o vydání stavebního povolení do 38 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

## ČÁST D

### Společná ustanovení

#### VII.

##### Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží objednatel tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech stran.
3. Dřívější termín plnění možný.

##### Odůvodnění dodatku č.1:

Časové prodlevy jsou spojené s důvody ohledně vyřešení majetkových vypořádání v místě stavby a odnětí lesních pozemků (správce toku Lesy České republiky s. p. a správce povodí Povodí Odry s.p.) dle nov platné legislativy. Dojde k dočasnému odnětí lesních pozemků – k.ú. Jakubčovice nad Odrou p.č. 315, 317/1, 317/2 a k.ú. Dobešov p.č. 1364/1. Je zapotřebí vypracování znaleckého posudku na tyto výše uvedené odnětí pozemků. Tyto časové prodlevy brání zhotoviteli (příkazci) v plnění jeho závazku, jemuž zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V Novém Jičíně dne: 31. 1. 2022

V Ostravě dne: 26. 1. 2022

Objednatel

Ing. Lumír Zrník

Územní středisko Nový Jičín

Zhotovitel

Ing. Ondřej Štáhl

Geotechnický ústav



702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38  
Tel.: 596 630 667 IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121