

Městský úřad Lanškroun
p. Jiří Zatloukal
nám. J. M. Marků 5
563 01 Lanškroun

Vyřizuje:	Tel.:	Číslo zakázky	Číslo jednací	Datum
Ing. Jiří Voslář	+420 603 280 332	1110636		2. 12. 2021

Název zakázky: **Poliklinika Lanškroun**

Věc: **Nabídka na zapracování klientských změn pro Etapu 2 Polikliniky Lanškroun**

Vážený pane Zatloukale,

dle dohody si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na zapracování klientských změn pro Etapu 2 Polikliniky Lanškroun **nad rámec předmětu smlouvy na klientské změny uzavřené v roce 2020.**

Cenová nabídka zahrnuje:

- 1) Zapracování objednatelem požadovaných změn v 1.NP E2, dle předaných podkladů spočívajících v:
 - a. zrušení prodejní jednotky m. č. 2.152 ve vstupní hale, bez náhrady,
 - b. rozdělení pracoviště fyzioterapie (původně 2 cvičebny) na dvě samostatná pracoviště; v m. č. 2.134 vznikne nově sterilizace a v m. č. 2.133 bude ergoterapie; prostory zůstanou provozně propojeny,
 - c. zrušení čekárny v dispečinku sanity m. č. 2.135, prostor bude začleněn do kanceláře dispečinku, kde bude doplněno další pracovní místo a kontakt s veřejností bude přes nové okénko do zádveří.
- 2) Zapracování objednatelem požadovaných změn v 2.NP E2, dle předaných podkladů spočívajících v:
 - a. zrušení ambulance obvodního lékaře s čekárnou (m. č. 2.230 – m. č. 2.234),
 - b. zrušení ambulance „rezerva“ s čekárnou (m. č. 2.235 – 2.236),
 - c. zrušení skladu (m. č. 2.226),
 - d. rozšíření pracoviště rehabilitace (původně 2 cvičebny) do uvolněného prostoru (viz body a, b, c), nová rehabilitace bude mít 3 cvičebny, doplňuje se místnost vodoléčby s hyg. zázemím, 4 boxy elektroléčby, recepce, DMZ s hyg. zázemím, sklad.
- 3) Zapracování objednatelem požadovaných změn ve 3.NP E2, dle předaných podkladů spočívajících v:
 - a. nahrazení původního pracoviště stomatologie m. č. 2.322 až 2.326; nově zde bude pracoviště klinické psychologie; 2 vyšetřovny s vlastní čekárnou a hyg. zázemím,
 - b. změny využití m. č. 2.344 z kanceláře VZP na samostatnou ambulanci.
- 4) Zapracování výše uvedených dispozičních změn do projektů ARS, VZT, ÚT, Chlazení, ZTI, Silnoproudu, Slaboproudu, M+R, Zdravotnického vybavení a do výkazu výměr.
- 5) Aktualizace PBŘ pro E1 a E2 v návaznosti na provedené dispoziční změny.
- 6) Zapracování změny koncepce slaboproudých rozvodů v 1. i 2. etapě – změna na lokální datovou strukturu a doplnění slaboproudých zásuvek dle dodatečného požadavku objednatele.

- 7) Zapracování změny vyvolávacího systému – příprava samostatně pro jednotlivá pracoviště, napojení na lokální datovou strukturu.
- 8) Zapracování dopadů změny jednotek chlazení a detektorů úniku chladiva dle podkladů Zhotovitele
- 9) Zapracování dílčích změn odsouhlasených v průběhu realizace E1 do PD E2.
- 10) Související koordinační činnost a AD GP.
- 11) Zapracování nezbytných podkladů pro projednání ZSPD.
- 12) Projednání výše uvedených změn s objednatelem, lékaři a KHS v rozsahu do 16 hodin.

Cenová nabídka předpokládá zapojení projektantů uvedených profesí a činí 385 000,-Kč.

Postup vydávání upravené digitální a listinné PD bude koordinován se Zhotovitelem stavby.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Voslář, Příprava a realizace projektů