

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Stavební úpravy Šumavské ulice, úsek Lidická - Jungmannova“

číslo smlouvy objednatele: 2021001221  
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021  
číslo veřejné zakázky: 21047




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města  
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209  
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.  
sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 4178  
zastoupený: Ing. Janem Axmanem, jednatelem  
ve věcech technických: Bohumilem Kubešem  
IČO: 608 75 691  
DIČ: CZ 608 75 691  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 27. 7. 2021. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne



3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Při provádění díla bylo nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, včetně problémů s kvalitou vytěžené zeminy, které byly schváleny na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru a generálním projektantem stavby bylo nutno provést výměnu nevhodné zeminy.

Dle skutečného zaměření kanalizačních a vodovodních přípojek došlo k navýšení prací a množství trubního vedení.

Dle skutečného zaměření zámkových dlažeb, asfaltových ploch a obrub došlo k navýšení prací a množství použitého materiálu

Dopravní značení daného úseku doplněno dle požadavku zástupců Magistrátu města České Budějovice, odboru správy veřejných statků.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

- 1. Nabídková cena díla činí 17 309 539,00 Kč bez DPH.*
- 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1A – 7A a 1B – 7B) činí 18 299 465,45 Kč bez DPH.*
- 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	17 309 539,00 Kč
Dodatek č. 1	989 926,45 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	+ 1 768 653,70 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 778 727,25 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1</b>	<b>18 299 465,45 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24.01.2022, č. 102/2022.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

---

Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice

Ing. Jan  
Axman

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Axman  
Datum: 2022.02.03  
09:05:06 +01'00'

---

Ing. Jan Axman, jednatel  
AKORD - stavební a obchodní společnost,  
spol. s r.o.

# Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

## Rekapitulace změnových listů

číslo změny	Popis	zvýšení ceny	snížení ceny	cenové údaje bez DPH	
				cena změnového listu	cena díla po dopočtu ZL.
dle SoD					17 309 539,00
ZL 1A	Vodovod - vícepráce	X		261 780,33	
ZL 1B	Vodovod - méněpráce		X	-94 270,76	
ZL 2A	Vodovodní přípojky - vícepráce	X		2 704,04	
ZL 2B	Vodovodní přípojky - méněpráce		X	-22 991,06	
ZL 3A	Kanalizace - vícepráce	X		154 906,20	
ZL 3B	Kanalizace - méněpráce		X	-55 836,82	
ZL 4A	Kanalizační přípojky - vícepráce	X		39 614,68	
ZL 4B	Kanalizační přípojky - méněpráce		X	-143 015,90	
ZL 5A	Vefejně osvětlení - vícepráce	X		54 787,00	
ZL 5B	Vefejně osvětlení - méněpráce		X	-12 408,00	
ZL 6A	Komunikace a chodníky - vícepráce	X		1 187 361,45	
ZL 6B	Komunikace a chodníky - méněpráce		X	-435 204,71	
ZL 7A	VON - vícepráce	X		67 500,00	
ZL 7B	VON - méněpráce		X	-15 000,00	
vícepráce celkem (ZL 1A, ZL 2A, ZL 3A, ZL 4A, ZL 5A, ZL 6A, ZL 7A)					1 768 653,70
méněpráce celkem (ZL 1B, ZL 2B, ZL 3B, ZL 4B, ZL 5B, ZL 6B, ZL 7B)					-778 727,25
součet ceny změnových listů					989 926,45
Celková cena stavby bez DPH					18 299 465,45

**AKORD**  
 stavební a obchodní společnost  
 spol. s r.o.  
 A. Trágera 2854  
 370 10 České Budějovice

TD1 -

MAGISTRÁT MĚSTA  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
 investiční odbor  
 úpravy a realizace staveb

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 A

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 01 Vodovod - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr zemních prací, trubního vedení a tvarovek a armatur dle skutečnosti
- doplnění položek na tvarovky / armatury, které nebyly v zadaném rozpočtu
- použití plastových chrániček místo ocelových
- doplnění položek na práce a materiál na suchovodu, které byly potřeba provést a nebyly v zadaném rozpočtu

Vícepráce:

bez DPH		261 780,33 Kč
DPH	21%	54 973,87 Kč
celkem s DPH		316 754,20 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (IČ)  
A. Trágera 2654  
370 01 České Budějovice

Za projektanta:

VH-TRES spol. s r.o. (IČ)  
VODOHOSPODÁŘSKÉ  
Senovážné nám.  
370 01 České Budějovice

Za TDI :

Za objednatele:

REGISTRÁT MĚSTA  
SKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
připravování a realizace staveb

Přílohy:

- rozpočet
- zápisy z KD
- geodetické zaměření skutečnosti
- kladecí schema dle skutečnosti



STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 1A

DL 1/17

BO 1 Vodovod - VÍCEPRÁCE

261 780,33

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>261 780,33</b>
0	<b>Vodovod</b>					<b>261 780,33</b>
1	<b>Zemní práce</b>					<b>16 525,45</b>
8	121151103	Odstranění vrstvy asfaltu při související ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	0,30182	80,00	24,11456
9	132154204	Nádobení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 3 000 mm usojině s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části rýh šířky 1 a 2 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,35149	285,00	1 525,17
10	132254204	Nádobení zapuštěných rýh šířky přes 800 do 3 000 mm usojině s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části rýh šířky 3 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7 16572	399,00	2 859,12
11	139001101	Přířezání k očištění hloubkových výtahů nebo za stěží výtahových v blízkosti podzemního vedení nebo vybudování pro jakoukoliv třídu zeminy	m <sup>3</sup>	2,59015	529,00	1 368,38
12	151101101	Zřízení pátelní s rozepírnými stěnami pro podzemní vedení příčné pro jakoukoliv rozteřivost, hloubky do 2 m	m <sup>2</sup>	24,14108	80,00	1 931,28
13	151101102	Zřízení pátelní s rozepírnými stěnami pro podzemní vedení příčné pro jakoukoliv rozteřivost, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	0,45954	100,00	45,95
14	151101111	Očištění pátelní s rozepírnými stěnami pro podzemní vedení s ukálením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčné, hloubky do 2 m	m <sup>2</sup>	24,14108	35,00	844,94
15	151101112	Očištění pátelní s rozepírnými stěnami pro podzemní vedení s ukálením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčné, hloubky přes 2 do 4 m	m <sup>2</sup>	0,45954	40,00	18,38
16	162681112	Vodovodné přemíslní výtahy nebo sypacíny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výtahy, vlník se stážením bez rozřezání s horními třídy M šestičlenní I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 8 000 m	m <sup>3</sup>	13,58958	171,00	2 323,62
17	162731117	Vodovodné přemíslní výtahy nebo sypacíny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výtahy, vlník se stážením bez rozřezání s horními třídy M šestičlenní I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	5 72238	248,00	1 419,15
18	162731119	Vodovodné přemíslní výtahy nebo sypacíny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez náložní výtahy, vlník se stážením bez rozřezání s horními třídy M šestičlenní I skupiny 1 až 3 na vzdálenost příčnou k ceně za každých dalších 1 000 m	m <sup>3</sup>	28,51182	10,00	285,12
19	167181101	Nemátlá, plastová s příčlennými nebo třídními výtahy nebo sypacíny stejné velikosti, množství do 100 m <sup>3</sup> , s horními třídy M šestičlenní I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	6,79479	68,00	461,86
20	171201231	Poplatek za umístění stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04	l	10,30028	88,00	908,42
21	171251201	Uložení sypacíny na skládku nebo uzavřítelnou bez hlučného a upravením uložené sypacíny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	5 72238	19,00	108,73
22	174151101	Základy vyznačené s jakýmkoli zemním strojem s ukálením výkopu ve vlnících se stážením jam, šachet, rýh nebo kámen zvyklou v místě výkopů	m <sup>3</sup>	7,23679	115,00	832,46
23	20344121	Zemní práce 0/22	l	0,88800	760,00	700,80
24	175151101	Očištění potrubí stejné sypacíny s vhodných horní 1/1 až 4 nebo nastádním připraveným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od kraje pro jakoukoliv třídu zeminy s ukálením materiálu na vzdálenost bez prohození sypacíny	m <sup>3</sup>	2,17412	260,00	565,27
25	20373331	Zemní práce 0/22	l	4,34824	245,00	1 065,32
2	<b>Zakládání</b>					<b>119,20</b>
26	212731104	Trubnová s drnkávkami trubek Resinových PVC-U DN 4 pevnost 350* včetně kole stavený výkop DN 100	m	1,49000	80,00	119,20
4	<b>Vodovodné konstrukce</b>					<b>1 162,59</b>
27	451572111	Lata pod potrubí stáží a obráběné ocelové v otevřeném výkopu s kamennou obráběnou šířkou 0 až 8 mm	m <sup>3</sup>	0,96082	1 210,00	1 162,59
5	<b>Trubní vedení</b>					<b>167 451,85</b>
30	230200117	Nemátlá potrubí DN 80 do ocelové ocelové	m	14,00000	283,00	3 962,00
34	30250275	troube přírubové železné vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 80 d 200mm	kus	3,04500	940,00	2 862,44
36	352202122	Montáž potrubí z trub litových železových přírubových standardních dílek, jednotlivé do 1 m v otevřeném výkopu, lamelu nebo v šachtě DN 100	kus	1,00000	432,00	432,00
37A	35253255	troube přírubové železné vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 100 d 400mm	kus	1,01500	3 810,00	3 866,85
38	30251811	koleno přírubové a potrubí pro přírubové a hydrantní 100/90mm PN10	kus	1,01500	1 755,00	1 781,33
32A	357244122	Montáž litových železových potrubí na potrubí litových železových ocelových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, lamelu nebo v šachtě DN 80	kus	2,00000	973,00	1 946,00
32B	37191008	potrubí přírubové železné potrubí DN 80 PN10	kus	2,03000	5 970,00	12 118,18
33	357314122	Montáž litových železových potrubí na potrubí litových železových ocelových na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, lamelu nebo v šachtě DN 150	kus	5,00000	735,00	3 675,00
34	31851008	potrubí přírubové železné potrubí DN 150 PN10	kus	4,08000	10 248,00	41 810,94
55	35253275	troube přírubové železné a přírubové ocelové PN10/16 DN 150	kus	2,03000	7 840,00	15 968,70
57	371214122	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17(PN10) D 90 s 5,4 mm	m	2,70000	64,00	172,80
58	38613575	potrubí elektrovarovné PE100 RC SDR17 DN 5,4 d 100mm	m	2,74050	978,00	2 678,33
61	371301221	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17(PN10) D 160 s 9,5 mm	m	8,90000	89,00	792,50
62	38613575	potrubí elektrovarovné PE100 RC SDR17 160x9,5 d 100mm	m	5,98850	525,00	3 143,96
63	377241101	Montáž elektrospojek, odboček, redukcí, kolén na vodovodním potrubí z PE trub d 80	kus	29,00000	368,00	10 672,00
64	38610111	odbočovací PE 100 SDR17 D 90mm	kus	31,46500	235,00	7 394,28
67	377281101	Montáž elektrospojek, odboček, redukcí, kolén na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,00000	399,00	1 596,00
68A	38613111	odbočovací PE 100 SDR17 D 110mm	kus	2,03000	1 160,00	2 354,80
68B	38613275R	odbočovací PE 100 SDR17 D 110mm	kus	2,03000	406,00	828,58
70	377321101	Montáž elektrospojek, odboček, redukcí, kolén na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	11,00000	441,00	4 851,00
73A	38610275	odbočovací PE 100 SDR17 D 160mm	kus	13,18500	603,00	7 958,55
76	386124112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šestičlenní nebo klapky uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtě s osazením zemní sypací (bez potrubí) DN 80	kus	1,00000	420,00	420,00
77	42211118	šestičlenní s přírubami voda DN 80 mm třídy PN10	kus	1,00000	4 094,00	4 094,00
78	42291073	pojivka zemní pro šestičlenní DN 50-80 mm, I,3 I,3	kus	1,00000	1 623,00	1 623,00
83	386241111	Tiskové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	0,52000	32,00	16,64
85	386273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,05000	17,00	0,85
86	386283111	Tiskové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	1,48000	47,00	69,56
87	386283122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	7,40000	28,00	207,20
88	386293111	Zabezpečení koncov potrubí DN do 300 při šestičlenní šestičlenní vodou	kus	3,00000	4 464,00	13 392,00
103A	42291457	pojivka šestičlenní vodovodní DN 80	kus	1,00000	8 128,00	8 128,00
107	386222113	Krycí potrubí z plastu výstavního kódu z PVC třídy S4 cm	m	3,00000	23,00	69,00
111	386281310	Nádobení uzavírací manžety šestičlenní DN potrubí z DN šestičlenní DN 80 z 150	kus	9,00000	1 764,00	15 876,00
112A	371313121	Montáž plastové odbočky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 150 PVC	m	5,50000	141,00	775,50
112B	38611114	trouba přírubová PVC DN 150	m	5,84000	331,00	1 954,74
112C	371323121	Montáž plastové odbočky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 160 PE	m	6,30000	95,00	598,50
112D	38611115	trouba přírubová PE DN	m	5,84000	331,00	1 954,74
112E	371333121	Montáž plastové odbočky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 200 PVC	m	3,20000	140,00	448,00
112F	38611116	trouba přírubová PVC DN 200	m	3,45600	351,00	1 213,06

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2 A

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 01.1 Vodovodní přípojky - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- doplnění položek na přípojku DN 50 (dimenze přípojek provedna dle skutečně nalezených při realizaci)

Vícepráce:

bez DPH 2 704,04 Kč

DPH 21% 567,85 Kč

celkem s DPH 3 271,89 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

VH 3333  
VODOHO  
Se  
370 10 České Budějovice

Za TDI :

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA  
SKÉ BUDĚJOVICE**  
Investiční odbor  
přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet  
geodetické zaměření skutečnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 2A

[0.01]

SO 01.1. Vodovodní přípojky - VÍCEPRÁCE

2 704,04

PC	Název	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady souplau celkem</b>					<b>2 704,04</b>
0	Vodovodní přípojky				2 704,04
8	Trubní vedení				2 704,04
184	871461211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrosvětlov SDR 11 PN 16 D 50x4,8 mm	m	11,5000	943,00
190	88613526	potrubí PE100 RC SDR11 50x4,8	m	11,81500	1 208,84
27	89223122	Prostředky a elektrifikace vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,90000	412,50
28	892241111	Tržbové sběrné vedení na pozemní DN do 80	m	1,50000	48,00
34	899722113	Krycí potrubí z plastů vj střežnou kóli z PVC tříty 34 cm	m	1,50000	34,50

vývěstky: rúžové podbarvené polyetyly nové oproti SoD



## ZMĚNOVÝ LIST č. 3 A

### Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

**AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**

Změněný objekt:

SO 02 Kanalizace - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr zemních prací a trubního vedení dle skutečnosti
- v části mezi Š6 a Š7 byl nevhodný materiál pro zásyp - doplněné práce na odvoz nevhodného materiálu a nákup nového vhodného materiálu
- doplnění položky na bourání plynovodního potrubí DN 140
- doplnění položek na napojení stávajících kanalizačních stok vejčitého profilu do nových šachet

Vícepráce:

bez DPH		154 906,20 Kč
DPH	21%	32 530,30 Kč
celkem s DPH		187 436,50 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

**VATRES spol. s r.o. (s)**  
KROKOSPOD Lázeňská 100

Za TDI :

Za objednatele:

**ADMINISTRÁT MĚSTA**  
**ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
investiční odbor  
pro přípravu a realizaci staveb

Přílohy:

- rozpočet
- geodetické zaměření skutečnosti
- fotodokumentace napojení stáv. potrubí na nové šachty
- zápisy ze stavebního deníku (výměna zásyp. materiálu)

SO 02 Kanalizace - VÍCEPRÁCE

LS4 906,20

číslo	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady souhrnu celkem</b>					<b>154 906,20</b>	
0	Kanalizace				154 906,20	
1	Zemní práce				52 224,11	
7	121151103	Bohumil srážka strojně při stavbě píků a do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	0,33428	50,00	16,71
8	132154204	Montáž započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní šířce hloubkovosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 800 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,56208	265,00	1 019,19
9	132254204	Montáž započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní šířce hloubkovosti II skupiny 3 přes 100 do 800 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,21247	399,00	1 680,78
10	132354204	Montáž započatých rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní šířce hloubkovosti II skupiny 4 přes 100 do 800 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,28491	322,00	670,72
11	138001101	Příprava k osazení tloučkových výkopů včetně zaříbení výkopových v blízkosti podzemního vedení nebo vyřazení pro jakoukoliv druhu poruchy	m <sup>3</sup>	1,76345	529,00	934,13
12	151101102	Zřízení výhledu a zastřešení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mězrovitost, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	12,83579	100,00	1 285,58
13	151101112	Odstěrnění podání a zastřešení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky přes 2 do 4 m	m <sup>2</sup>	12,83579	40,00	514,23
14	162611112	Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozhraní s horní šířce hloubkovosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	6,41012	171,00	1 096,13
15	162611132	Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozhraní s horní šířce hloubkovosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	2,56982	171,00	439,44
16	162731117	Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozhraní s horní šířce hloubkovosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	36,94660	248,00	9 182,76
17	162731118	Vodorovné přemístění výkopu nebo zpevnění po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopu, svislé se složením bez rozhraní s horní šířce hloubkovosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přílože k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	164,73300	10,00	1 647,33
18	187151111	Nakládání, ukládání a překládání neukládaného výkopu nebo zpevnění strojně nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , s horní šířce hloubkovosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	3,20506	63,00	208,33
19	187151112	Nakládání, ukládání a překládání neukládaného výkopu nebo zpevnění strojně nakládání, množství přes 100 m <sup>3</sup> , s horní šířce hloubkovosti II skupiny 4 a 5	m <sup>3</sup>	1,28491	69,00	83,52
20	171201231	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zajištěného do Kanceláře odpadů pod číslem 17 05 04	l	72,97030	88,00	6 422,18
21	171251201	Uložení zpevnění na skládku nebo mezi skládky bez přílože a upravením uložené zpevnění do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	38,94660	19,00	701,99
22	174151101	Zlomy zpevnění s jakýmkoli horninami strojně s uložení výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolien oporných v blízkosti výkopových	m <sup>3</sup>	4,48997	115,00	516,35
22A	34332444	Ukládání materiálů na výhledy (výhledy) materiálů na výhledy (výhledy) materiálů mezi řadovými S6 a S7	l	64,75425	363,00	23 633,30
23	178151101	Odstranění potrubí strojně zpevnění s vzhledem kromě 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv tloušťku výkopu a měru zhuštění bez prohranění zpevnění	m <sup>3</sup>	2,65782	260,00	691,06
24	34337337	Odstranění francie 022	l	5,31545	245,00	1 302,38
2	Zakládání				213,60	
25	212751104	Tratvoe z druzných trubek šestiúhelní PVC-U 5H 4 perforace 350° včetně lože otevřený výkop DN 100	m	2,67000	80,00	213,60
3	Svlábě a kompletní konstrukce				307,05	
28	339901211	Montáž bloků (kamenový systém) jakékoliv výšky nové kanalizace	m	2,67000	115,00	307,05
4	Vodorovné konstrukce				3 484,94	
37	452102131	Podkladní a zářizovací konstrukce z betonu prostého v stavění m výkopu bedňové kůže pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	1,21003	2 860,00	3 484,94
6	Trubicí veden				72 439,56	
39A	671291811	Bohumil odvoječka příravnou DN do 140	m	185,60000	58,00	11 468,00
40	801372121	Montáž potrubí z kámenových hrubových s integrovaným manžetám v ovládném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	2,62000	638,00	1 662,96
41	59710707	Troubě kamenové glazované DN 300 s 2 30m spojovací systém C třídy 240	m	2,96350	7 084,00	6 175,97
46	59711774	odbočky kamenové glazované jednovrstevné kování DN 300/200 s 602mm spojovací systém C/F třídy 240/160	kus	1 01500	4 130,00	4 191,95
50A	6904111R1	Napojení na stávající potrubí - obvodového (s řadovými S1 a S2)	kus	3,00000	10 500,00	21 000,00
50B	6904111R2	Napojení na stávající potrubí - obvodového vnitřního profilu s zabetonováním (s S1C)	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00
50c	6904111R3	Napojení na stávající potrubí - pomocná přímá glazovaná DN 400 (s S2)	kus	1,00000	12 100,00	12 100,00
70	695722114	Kuplí potrubí z plešou výstražnou kůži z PVC šířky 40 cm	m	2,67000	16,00	42,72
99B	Převzatí jamot				28 236,94	
78	998275101	Převzatí jamot pro trubky vedení tloučkové s kůží kamenových pro kanalizace v ovládném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	l	72,38038	360,00	26 230,94
výhledy					různé podbarvené potrubí nové provedení	

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4 A

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 02.1 Kanalizační přípojky - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr lapačů splavenin a litinových trubek k nim dle skutečnosti
- úprava výměr tvarovek dle skutečnosti
- doplnění položky na kamenin. odbočku DN 200/150, která v zadaném rozpočtu nebyla

Vícepráce:

bez DPH		39 614,68 Kč
DPH	21%	8 319,08 Kč
celkem s DPH		47 933,76 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

AKORD  
stavební a obchodní společn  
spol. s r.o.  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

POD

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
úpravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet  
geodetické zaměření skutečnosti

02001

SO 02.1 Kanalizační přípojky - VÍCEPRÁCE

39 614,68

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>39 614,68</b>
0	Kanalizační přípojky				39 614,68
8	Tržební vedení				39 614,68
22	721241102	Lapače sítěřnicek splevené litinové do DN 125	kus	2 000,00	4 898,00
29	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným tláněním jednostranných DN 150	kus	13 000,00	2 828,00
36	85710984	Koleno kameninové glazované DN 150 15-45° spojovací systém F	kus	13 195,00	5 778,00
32	837322221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným tláněním jednostranných DN 200	kus	8 000,00	1 250,00
32	85710986	Koleno kameninové glazované DN 200 15-45° spojovací systém F s F 180	kus	8 075,00	3 045,00
33A	837351221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným tláněním jednostranných DN 200	kus	3 000,00	963,00
33B	85711747	Kolénko kameninové glazované DN 200/150 spoj. systém F s F 180	kus	3 030,00	3 151,20
34	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových tvrdých v otevřeném výkopu s integrovaným tláněním DN 100	m	2 000,00	278,00
36	851261282	Montáž potrubí z trub litinových tlakových tvrdých v otevřeném výkopu Přílošek k cenám 1211 za tržební litinové trubky DN100 110	kus	2 000,00	68,00
37	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinových tlakových jednostranných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kolená nebo v lotech DN 150	kus	2 000,00	1 540,00
38	155250643	Koleno přírubové s závitou PP litinové DN 100	kus	2 030,00	2 463,48
41	89982-R	Montáž a instalace přechodového U-tvaru z kalcinované elastomery DN 100 (kamenina/litina)	kus	2 000,00	13 040,00

vysvětlivky: růžově podbarvené položky: nové opatření



## ZMĚNOVÝ LIST č. 5 A

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 03 Veřejně osvětlení - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- dle požadavku Dopravního podniku města Č. Budějovice použit na Lidické třídě silnější kabel CYKY 4x25 (místo projektovaného CYKY 4Bx16)
- doplnění položky na výložníky, které nebyly v zadaném rozpočtu

Vícepráce:

bez DPH		54 787,00 Kč
DPH	21%	11 505,27 Kč
celkem s DPH		66 292,27 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o.  
A. Trágera 2854  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

INVESTIČNÍ SLUŽBY

Za TDI :

Za objednatele:

INVESTIČNÍ ODBOR  
MĚSTA  
Č. BUDĚJOVICE  
příprava a realizace stavby

Přílohy:

rozpočet  
zápisy z KD

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST SA

Celk:

BO 03 Veřejné osvětlení - VÍCEPRÁCE

54 787,00

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>54 787,00</b>
VO		Veřejné osvětlení			54 787,00
M		El. instalace - montáž			1 786,00
34		Kabel CTRKY 4x25 kabel v Lidické na Úseku Doprověze podruž.0	m	47,00000	38,00
MD		Materiál dělný:			18 001,00
47A		Kabel CTRKY 4x25 kabel v Lidické na Úseku Doprověze podruž.0	m	47,00000	363,00
MK		Materiál kusový			35 000,00
60A	Pol BDA	Výrobek	ks	10,00000	3 500,00

vysvětlky: různé podberové poleiny: nové oproti SoD

## ZMĚNOVÝ LIST č. 6 A

### Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 04 Komunikace a chodníky - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr zpevněných ploch, dvojlínky a obrubníků dle skutečnosti
- z důvodů nedostatečných únosností podkladu z recyklovaného materiálu navrženého v PD se po částečném provedení télo sanace a jejím odzkoušení statickou zatěžovací zkouškou přistoupilo ke kompletní výměně vybouraného a vykopaného materiálu podloží za nakupovaný vhodný materiál (nárůst položek na odvoz a uložení nevhodného materiálu na placené skládce, nárůst položky na nákup vhodného materiálu)
- doplnění položek na vodorovné dopravní značení dle projektu "Modré zóny" a dle skutečně provedených výměr
- doplněna položka na osazení kolostavu (požadavek MM ČB)
- doplněna položka na výškové snížení 2 vjezdů k objektu č.p. 1160: po provedení 2 vjezdů dle PD bylo majitelem nemovitosti zjištěno, že jsou nevhodně výškově vyřešené v návaznosti na stávající terén zahrady a automobil při přejíždění vjezdů drhne o novou zámkovou dlažbu)
- při provádění zpevněných ploch v parku vyvstala potřeba ochrany kabelů NN ve správě Egd nad rámec zadaného rozpočtu - doplněny položky na dodávku a osazení půlených chráničků a dozor odpovědné osoby při provádění ochrání

Vícepráce:

bez DPH		1 187 361,45 Kč
DPH	21%	249 345,90 Kč
celkem s DPH		1 436 707,35 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

AKORD  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o.  
A. Trágera 2654  
370 10, Česká Budějovice

Za projektanta:

POD

Za TDI:

Za objednatele:

REGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení řízení a realizace staveb

Přílohy:

- rozpočet
- geodetické zaměření skutečností
- zápisy z KD



Číslo:

SO 04 Komunikace a chodníky - VÍCEPRÁCE

1 187 361,45

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>1 187 361,45</b>
0	<b>Komunikace a chodníky</b>				<b>1 187 361,45</b>
1	<b>Zemní práce</b>				<b>585 759,36</b>
13	122232514	Očistěný a protokopový zápalník pro silnice a silnice strojní v herní síť (výška 100 do 500 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	320,00000	42 240,00
15	162251103	Výškově přemístění výkopu nebo výševny po směru na obyčejném dopravním prostředku, bez naklání výkopu, vršek se ukládají bez rozkladu z horniny třídy M3 (klasická) I stupně I až 3 se výškou přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	6,00000	328,00
18	167111101	Nakládání, skládání a překládání neobtěžného výkopu nebo výševny ručně nakládání z horniny třídy M3 (klasická) I až 3	m <sup>3</sup>	6,00000	520,00
22	171152111	Ukládání výševny do stavebních náspů pro ulice, silnice a letiště a rozprostření výševny ve vrstvách a hrobyjn urovnění a uzavření povrchu náspu z hornin neškodných sypkých v silnici zóně	m <sup>3</sup>	320,00000	42 240,00
25	5833111	SO / materiál vhodný do AZ vozovky	t	962,36800	676 137,36
5	<b>Komunikace podzemní</b>				<b>163 597,57</b>
47	544750111	Podklad nebo kryt z kamenné hrubého drceního vel. 10-32 mm s rozprostřením a zhuštěním po zhuštění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	119,67000	180,00
48	544760111	Podklad nebo kryt z kamenné hrubého drceního vel. 10-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	1,50000	212,00
52	584082111	Podklad z umělého zpevněného kamene s MZK (mínusová beton) a rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	35,80000	235,00
53	585125111	Asfaltový beton včetně podkladu ACP 15 (obdobný kamenné zhuštěněné - OKS) a rozprostřením a zhuštěním v tloušťce 100 mm	m <sup>2</sup>	13,00000	241,00
55	587134112	Podklad ze směsi směsání kamenem GC bez odštěpků spár, s rozprostřením a zhuštěním GC C 16/20 (P6 W), po zhuštění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	105,46000	488,00
58	59215000	obložení hrubé betonové pro navlékání 200x100x50mm barevné	m <sup>2</sup>	12 77200	1 361,00
59	592111112	Kladení obložení z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s tělesem z kamenné hrubého drceního tl. do 40 mm, s vyplněním spár a dvojitým hutněním vstředním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm šířky A, po plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,60000	278,00
67	582150111	obložení hrubé betonové 200x100x50mm přírodní	m <sup>2</sup>	28 86000	3 196,00
68	608212210	Kladení obložení z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s tělesem z kamenné hrubého drceního tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vstředním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm šířky A, po plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	37,40000	302,00
69	59215000	obložení hrubé betonové 200x100x50mm barevné	m <sup>2</sup>	20 35500	2 177,00
70	59215220	obložení hrubé betonové (pro navlékání 200x100x50mm barevné)	m <sup>2</sup>	9,16700	961,00
71	608212210	Kladení obložení z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s tělesem z kamenné hrubého drceního tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vstředním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm šířky A, po plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	61,60000	502,00
72	59215000	obložení hrubé betonové 200x100x50mm přírodní	m <sup>2</sup>	62,21000	748,00
8	<b>Trubní vedení</b>				<b>2 240,00</b>
77	808431111	Vykopání úprava státního výkopu nebo vjezdů do 250 mm zvýšená krycího žebra, koupě nebo hydrantů bez úpravy směrů	km	2,00000	1 120,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce bourání</b>				<b>55 829,72</b>
80	915111110	Výškově doprava značení stříkané barvou šířky 125 mm svislého žluté retroreflexní	m	4,64000	28,00
88A	915131111	Výškově doprava značení stříkané barvou bílé	m <sup>2</sup>	20,50000	88,00
88B	915131111R	Výškově doprava značení stříkané barvou modré zóně	m <sup>2</sup>	8,80000	234,00
88	915811111	Předznačení pro výškově značení stříkané barvou nebo provlékání z nálevoých listů bílého štítků číry vodní prouhy	m	4,04000	8,00
90	915821111	Předznačení pro výškově značení stříkané barvou nebo provlékání z nálevoých listů bílého štítků symbolů náspy	m <sup>2</sup>	28,30000	8,00
91	918111123	Osazení štítků obrub a dlažebních kostek v jedné řadě s tělesem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zafixováním kostek cementovou maltou z dobových kostek a boční oprávu z betonu prokážka, do řady z betonu prokážka M36 značky	m	44,00000	250,00
92	58361007	okrasná dlažba šedá obrobá M14	m <sup>2</sup>	4 40000	644,00
93	58217020	okrasná betonová dlažba přírodní náspy 100x150x150mm	m	18,36000	718,00
94	58217030	okrasná betonová dlažba přírodní 100x150x150x150mm	m	14,28000	372,00
94A	582170301	okrasná betonová dlažba přírodní obrobá R0,3 vrstvy	m <sup>2</sup>	8,18000	411,00
94B	582170302	okrasná betonová dlažba přírodní obrobá R0,3 vrstvy	m <sup>2</sup>	1 62000	614,00
94C	582170303	okrasná betonová dlažba přírodní obrobá vrstvy	m <sup>2</sup>	6,12000	499,00
99	918311112	Osazení dlažebního obrobáku betonového s tělesem tl. od 50 do 100 mm z betonu prokážka tř. C 12/15 a boční oprávu z betonu prokážka tř. C 12/15	m	15,20000	175,00
103A	58217030	okrasná betonová dlažba přírodní šedá 100x150x25	m	8 18000	86,00
103B	58217030	okrasná betonová dlažba přírodní šedá 100x150x25	m	22,44000	224,00
104A	601	Doprava kolovozů (z areálu Kůňhorsk-Město, se stavby - DAF	km	7,00000	45,00
104B	601	Osazení kolovozů (2 státní a 3 hradby)	hod	6,00000	400,00
104C	900R	Skládání nových výkopů a šp. 1180 - překládání zámkové dlažby stříkané prokážka (4 B5 0 1 pracovní den, 1 B5 hodiny)	hod	34 00000	400,00
997	<b>Přesun sutě</b>				<b>336 634,90</b>
110	907221590	Výškově doprava sutě bez naklání - sil se ukládání a s hrobyjn urovnění Připravená k ceně za každou další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	6 636,73000	11,58
112	907221590	Výškově doprava sutě bez naklání - sil se ukládání a s hrobyjn urovnění Připravená k ceně za každou další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	1 318,80000	15,20
115A	907221872	Peplatař za ukládání stavebního odpadu z asfaltu	t	999 82200	250,00
45-M	<b>Zemní práce při stavbě inženýrských</b>				<b>43 079,90</b>
121A	480742133	Osazení kabelových předsopek výškově údržbní a spárování z trub (betonových tl. 100), bez výškových prací a obetonování, včetně hrubého grunu tl. přes 10 do 20 cm	m	30,00000	377,00
121B	34571144	Trubka elektroinstalace včetně ochranného PVC DN 100 mm	m	30,00000	827,00
121C	480711123	Výkop kabelové říjny šířky 35 cm, hloubky 30 cm (okrasná října)	m	59,00000	39,00
121D	480451132	Zábova kabelové říjny šířky 35 cm, hloubky 30 cm (okrasná října)	m	58,00000	17 10
121E	411	Deska oděrná zvláště esoby při překládání kabelů 6 mm	deska	1,00000	3 502,00

vyměření - ručně podbarvené paláciky nové opraty SO4



## ZMĚNOVÝ LIST č. 7 A

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- připočtení laboratorních rozborů vody nad rámec zadaného rozpočtu (požadavek Čevaku)
- připočtení statických zatěžovacích zkoušek nad rámec zadaného rozpočtu (navýšení počtu kvůli nevycházejícím hodnotám na první verzi sanace)
- doplnění položek na zpracování a schválení nového projektu na DIO (požadovány značky "Projíždíte stavbou" mezi předáním a kolaudací) - v 12/2021 vydáno nové rozhodnutí na umístění značek
- doplnění položky na zkoordinování zadané PD a projektu na "Modré zóny"
- doplnění položky na nájem značek "Projíždíte stavbou" na 2,5 měsíce nad rámec zadaného rozpočtu

Vícepráce:

bez DPH 67 500,00 Kč

DPH 21% 14 175,00 Kč

celkem s DPH 81 675,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

VON  
AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. (1)

Za TDI :

Za objednatele:

STAT MĚSTA  
BUDĚJOVICE  
místní odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

Přílohy:

- rozpočet
- zápisy z KD
- protokol o provedených zatěžovacích zkouškách



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 B

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 01 Vodovod - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr trubního vedení, tvarovek a armatur dle skutečnosti
- odpočet ocelových chráničků (dle skutečnosti použity plastové)
- odpočet položek na suchovođu, které se dle skutečnosti neprovádějí

**Méněpráce**

bez DPH

-94 270,76 Kč

DPH

21%

-19 796,86 Kč

celkem s DPH

-114 067,62 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (IČO)  
A. Trágera 2854  
370 10, Česká Budějovice

Za projektanta:

VH-TR  
VODOHOS  
Senč  
370 01 (IČO)

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
SKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
přípravy a realizace staveb

Přílohy:

- rozpočet
- geodetické zaměření skutečnosti
- kladecí schema dle skutečnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 18

SO 1 Vodovod - MĚNĚPRÁCE

-94 270,76

PC	Kod	Popis	MJ	Mnozství	Jednot. (CDK)	Cena celkem (CDK)
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-94 270,76</b>
<b>0 Vodovod</b>						<b>-94 270,76</b>
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>-92 378,64</b>
31	200280120	Návrhová potrubí DN 150 ze ocelové chromnické	m	-0 20000	263,00	-52 600
33	55253247	truba příbové izované vedoucí TP (FP) PN10/16 DN 80 d 1000mm	kus	-3 04500	2 483,00	-7 597,26
36	852312122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových příbových asymetrická tlak. jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v ležetě DN 150	kus	3 00000	549,00	-1 647,00
39	55253293	truba příbové izované vedoucí TP (FP) PN10/16 DN 130 d 1000mm	kus	-3 04500	5 859,00	-17 262,11
40	852312122	Montáž litinových tvarovek jednotlivých příbových struchtový výkop DN 80	kus	1 00000	315,00	-315,00
41	55253620	trubna příbové izované a potrubí pro přívodní k hydrantu 80/90mm PN10	kus	1 01500	3 073,00	-3 119,10
46	55258873	přechod příbových trub dnů d 200mm DN 100/80 PN10	kus	1 01500	962,00	-978,43
49	852312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinové tlakové jednotlivě na potrubí z trub příbových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v ležetě DN 150	kus	-2 00000	329,00	-658,00
51	55258737	trubna vodovodní tvrdá s příbovou E DN 130, PN10	kus	-2 03000	8 439,00	-17 131,17
56	55253384	trubna příbové izované PN10/80 TT-kus DN 130/100	kus	1 01500	21 000,00	-21 315,00
59	871251221	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 17/PPH10 D 110 z 6,8 mm	m	-0 50000	72,00	-36 000
60	78613570	potrubí dvostranné PE100 RC SDR17 110x8,8 d 100mm	m	-0 50000	242,00	-121,00
65	28653146	návrhové tvarové PE 100 SDR17 D 90mm	kus	1 01500	181,00	-183,77
66	78653380	příbové tvrdé k lamovému nádrúku z polyetylénu D 90	kus	1 01500	470,00	-477,05
72	28653153	návrhové tvarové PE 100 SDR17 D 160mm	kus	1 01500	458,00	-464,87
73	28655-R	příbové tvrdé k lamovému nádrúku z polyetylénu D 160	kus	1 01500	1 000,00	-1 015,00
82	891248111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 240 s ventilem J 1 MPa, na potrubí z trub litinových ocelových nebo železných tlak DN 80	kus	-2 00000	1 575,00	-3 150,00
83	42221412	truba navrtávací z tvrdé žuly DN 80, pro litinové a ocelové potrubí se průměrným vzrůstem 1° 54' 54" J	kus	-2 00000	1 646,00	-3 292,00
84	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí železných nebo litinových uzavřecích dnů v otevřeném výkopu nebo v ležetě s osazením činní soupravy bez pohyblivé DN 100	kus	-1 00000	683,00	-683,00
85	422211117	železná s příbovou vlnou, DN 100 tlakové PN10	kus	1 00000	4 704,00	-4 704,00
84	892271111	Tiskové soupravy vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-0 51000	42,00	-21,42
102	42291432	ocelové tlakové hydrantové DN 80	kus	-1 00000	3 120,00	-3 120,00
113	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 136x8 mm	m	1 00000	1 320,00	-1 320,00
114	34283924	trubka ocelová šetrivě laková tlakem 11 353 130x8,8 d 80mm	m	1 08300	1 890,00	-2 048,87
115	899914114	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 324x8 mm	m	-0 20000	1 640,00	-328,00
116	14012212	trubka ocelová šetrivě laková tlakem 11 353 324x8,8 d 80mm	m	-0 21600	4 380,00	-948,96
<b>81 Sachovod</b>						<b>-1 894,12</b>
117	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PPH10 D 32x3,0 mm	m	-4 00000	32,00	-128,00
118	38912574	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 d 100 m	m	-4 04000	44,00	-177,68
121	877101101	Montáž elektrovarovky na potrubí z PE trub d 32	kus	-2 00000	210,00	-420,00
122	28613-R	zapřeba LHM příbové pro PE d 27,3x3,2 uzavřecího pro šou. Ch. PP SDR 17	kus	-2 02000	59,00	-118,98
123	877211113	Montáž tlakové k vodovodnímu plastovému potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PPH10 T-kus d 83	kus	-2 00000	263,00	-526,00
126	28624-R	T-kus LHM redukovaný pro PE d 83x32x83 SDR 17	kus	-2 02000	780,00	-1 575,96



## ZMĚNOVÝ LIST č. 2 B

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 01.1. Vodovodní přípojky - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr zemních prací, trubního vedení, tvarovek a armatur dle skutečnosti

### Méněpráce

bez DPH		-22 991,06 Kč
DPH	21%	-4 828,12 Kč
celkem s DPH		-27 819,18 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

AKORD  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2554  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

VI:5435 spol. s r.o. (5)  
VOL

Za TDI :

Za objednatele

REGISTRÁT MĚSTA  
SKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
údržby a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet  
geodetické zaměření skutečnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 28

Objekt

SO 01.1. Vodovodní přípojky - MĚNĚPRÁCE

-22 991,06

PC	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>-22 991,06</b>
0	Vodovodní přípojky				-22 991,06
8	Tržební vedení				-22 887,15
18	871161211	Montáž vodovodního potrubí z příslu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11 PN16 Ø 32x3 Ø mm	m	10 000,00	-320,00
19	18d13524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3 Ø od 168 m	m	10 100,00	-444,40
20	877101101	Montáž elektrovarovky na potrubí z PE trub Ø 32	kus	-4 000,00	-840,00
21	79003-R	ISO přípojovací tržební armatura Ø 32	kus	-2 000,00	-1 178,00
22	28812-R	ISO spojka potrubí Ø 32	kus	-2 000,00	-1 178,00
23	879111111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	-2 000,00	-3 150,00
24	891161322	Montáž vodovodních soupatek přípojkových SDR11 PN16 otevřený výkop DN 25/32	kus	-2 000,00	-798,00
25	42221144	šroubák pro domovní přípojky DN 25 (1") PN 16	kus	-2 000,00	-8 350,00
26	42291072	šroubová šestišpičková soupatka domovní přípojky 34 1/2" x Ø 118 mm	kus	-2 000,00	-2 352,00
28	899401112	Odstření potrubí litinových soupatkových	kus	-2 000,00	-9 180,00
30	42291332	potrubí litinový soupatkový zamčovací	kus	-2 000,00	-1 842,00
31	34670630	deska podhledová příčného potrubí vodorovného s soupatkou	kus	-2 000,00	-798,00
32	889712111	Orientáční tabulky soupatek s hydranty	kus	-2 000,00	-1 578,00
36	89984-R	Odstření a odprázdění materiálu	kol	-0,12700	-960,75
998	Přísazen hmot				-103,91
37	899275101	Přísazen hmot pro tržební vedení z trub z plastických lisů nebo soupatkových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-4,29800	-103,91

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3 B

### Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 02 Kanalizace - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- odpočet potrubí a odboček dle skutečně provedených prací

#### Méněpráce

bez DPH

-55 836,82 Kč

DPH

21%

-11 725,73 Kč

celkem s DPH

-67 562,55 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 Česká Budějovice

Za projektanta:

VNTRES spol. s r.o. (E)  
VOD

Za TDI :

Za objednatele:

AGISTRÁT MĚSTA  
ESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

geodetické zaměření skutečnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 3B

Objekt:

50 02 Kanalizace - MĚNĚPRÁČE

-55 836,82

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena měřem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>-55 836,82</b>
0	Kanalizace				-55 836,82
8	Trubní vedení				-55 836,82
42	831442121	Montáž potrubí z trub keramických řadových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 600	m	-0 25000	867,00
43	50718718	truba keramická glazovaná DN 600 dle 2 50m spojovací systém G 7746 180	m	-0 23400	7 203,00
44	831371221	Montáž keramických tvarovek na potrubí z trub keramických v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	-1 00000	673,00
47	837441221	Montáž keramických tvarovek na potrubí z trub keramických v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 600	kus	-1 00000	1 520,00
48	50711820	odbočka keramická glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dle 1000mm spojovací systém CF 8 240/160	kus	1 01500	11 900,00
49	50712-R	odbočka keramická glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/200 dle 1000mm spojovací systém CF 8 240/160	kus	1 01500	11 900,00
50	850319121	Výlet nebo výsek na odvodě z trub litinových, keramických nebo pleťových tlaků DN 150	kus	-4 00000	3 380,00
71	89878-R	Nápojevací element G108 DN 150 včetně napojení	kus	-4 00000	3 500,00



## ZMĚNOVÝ LIST č. 4 B

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 02.1 Kanalizační přípojky - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- úprava výměr zemních prací, trubního vedení a tvarovek dle skutečnosti
- neprováděna kamerová prohlídka na přípojkách

Méněpráce

bez DPH

-143 015,90 Kč

DPH

21%

-30 033,34 Kč

celkem s DPH

-173 049,24 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

POB

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odbor

oddělení přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

geodetické zaměření skutečnosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 48

Objekt:

SO 02.1 Kanalizační přípojky - MĚNĚPRÁCE

-143 015,90

NČ	Kód	Popis	MJ	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady souplsu celkem</b>					<b>-143 015,90</b>
0	Kanalizační přípojky				-143 015,90
1	Zemní práce				-52 139,34
1	132154204	Hloubení zapečetěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní šířce 1 až 2 plus 100 do 500 m3	m3	13 74864	263,00
2	132254204	Hloubení zapečetěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní šířce 1 skupiny 3 plus 100 do 500 m3	m3	-10 05032	399,00
3	132354204	Hloubení zapečetěných rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní šířce 1 skupiny 4 plus 100 do 500 m3	m3	-8 02516	522,00
4	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za uložení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro výukolový tlak <b>POZOR</b>	m3	7 56488	529,00
5	151101102	Zřízení pažerů a rozčerpání stěn rýh pro podzemní vedení příkružně pro jakoukoliv svazovost, hloubky do 4 m	m2	-69 39072	100,00
6	151101112	Odstavení ná pažerů a rozčerpání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení kotevnic na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu příčné hloubky přes 2 do 4 m	m2	-69 39072	49,00
7	162651112	Vodorovné přemíslní výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládní výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny šířky 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenosti přes 4 000 do 5 000 m	m3	34 71704	171,00
8	162651132	Vodorovné přemíslní výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládní výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny šířky 1 skupiny 4 a 5 na vzdálenosti přes 4 000 do 5 000 m	m3	18 05032	171,00
9	162751117	Vodorovné přemíslní výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládní výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny šířky 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenosti přes 8 000 do 10 000 m	m3	12 44064	248,00
10	162751119	Vodorovné přemíslní výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládní výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny šířky 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenosti příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	-47 50940	10,00
11	167151111	Nakládání, skládání a převážení neúrodného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3.	m3	17 38444	63,00
12	167151112	Nakládání, skládání a převážení neúrodného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny šířky 1 skupiny 4 a 5	m3	-8 02516	63,00
13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na nevykládné skládce (skládková) zeminy a kamenné zpevněné do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04	t	-22 39316	88,00
14	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez huminů a upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	12 44064	19,00
15	174151101	Zátyp sypání souz. s jakýmkoliv druhem strojní s uložení výkopku ve vrstvách se zhruběním jam, kachel, rýh nebo kolem oplotů v těchto výkopkách	m3	25 38368	115,00
16	175151101	Obtýpní potrubí strojně sypání souz. z vrtacím horním tř. 1 až 4 nebo nastavením přípravného podélu výkopku ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrubění bez pronosu sypání	m3	-4 52232	260,00
17	18037231	<b>Integrovaná branka D22</b>	t	13 04504	242,00
3	Svislé a k. om. lelní konstrukce				-37 605,00
18	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakákoliv výška, nová kanalizace	ks	327 00000	115,00
8	Trubní vedení				-48 113,67
24	831263105	Montáž potrubí z trub keramických hrubových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za uložení kanalizační přípojky DN od 100 do 300	tun	-5 00000	560,00
25	831312121	Montáž potrubí z trub keramických hrubových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve vzdálenosti do 20 % DN 150	m	-35 50000	225,00
26	59710632	trouba keramická glazovaná DN 150 d 1 000 integrovaný systém F	m	-36 03250	559,00
27	831321211	Montáž potrubí z trub keramických hrubových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve vzdálenosti do 20 % DN 200	m	-11 30000	324,00
28	59710678	trouba keramická glazovaná DN 200 d 1 500 integrovaný systém F	m	-11 40750	572,00
39	899722112	Krycí potrubí z plastu výstřednou tlou. s PVC šířky 25 cm	m	-46 30000	14,00
40	89991-R	Vodotěsná rucepení nebo přepečení přípojek	kus	-5 00000	350,00
999	Přesun hmot				-5 157,89
48	098275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub keramických pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	-14 32745	364,00

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5 B

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 03 Veřejné osvětlení - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- odpočet kabelu CYKY 4Bx16 na Lidické třídě

**Méněpráce**

bez DPH

-12 408,00 Kč

DPH

21%

-2 605,68 Kč

celkem s DPH

-15 013,68 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

AKORD  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

Genevazné nám. 1

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investiční odbor

přípravy a realizace staveb

Přílohy:

rozpočet

zápisy z KD

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 58

Objekt

SO 03 Veřejné osvětlení MĚNĚPRÁCE

-12 408,00

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>-12 408,00</b>
VO		Veřejné osvětlení			12 408,00
M		EJ instalace - montáž			-1 551,00
3	Pa10	Kabel CYKY 4Bx16	m	-47 000,00	33,00 -1 551,00
MD		Montáž odbočky			-10 857,00
41	Pa47	Kabel CYKY 4Bx16	m	-47 000,00	231,00 -10 857,00



## ZMĚNOVÝ LIST č. 6 B

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO 04 Komunikace a chodníky - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- výměry ploch, dvojlínky a obrubníků upraveny dle skutečnosti
- odpočet neprováděné recyklace vybouraného materiálu, odpočet dovozu recyklovaného materiálu z meziskládky zpět na stavbu (zvoleno jiné řešení sanace, viz ZL 6A)
- úprava položek na okrasnou výsadbu dle skutečnosti (zmenšení rozsahu)
- odpočet svislých dopravních značek, které byly dodány firmou Kaska (zhotovitelem dopravního značení modrých zón)

Méněpráce

bez DPH -435 204,71 Kč

DPH 21% -91 392,99 Kč

celkem s DPH -526 597,70 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (1)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

VOJTĚŠ spol. s r.o. (1)

Za TDI :

Za objednatele:

MĚSTO  
DĚJOVICE  
Úřad  
odbor  
realizace staveb

Přílohy:

rozpočet  
geodetické zaměření skutečnosti  
zápisy z KO



## ZMĚNOVÝ LIST č. 7 B

Stavební úpravy Šumavské ulice (úsek Lidická - Jungmannova)

Navrhovatel změny:

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Změněný objekt:

SO VON - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Odůvodnění změn:

- odpočet neprováděných prací

Vícepráce:

bez DPH		-15 000,00 Kč
DPH	21%	-3 150,00 Kč
celkem s DPH		-18 150,00 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele:

AKORD  
stavební a obchodní společnost  
spol. s r.o. (IČO)  
A. Trágera 2654  
370 10 České Budějovice

Za projektanta:

VÝKONNÝ ÚČETNÍ S R. O. (IČO)

Za TDI :

Za objednatele:

STRÁT MĚSTA  
BUDĚJOVICE  
městský odbor  
pro realizaci staveb

Přílohy:

rozpočet

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠUMAVSKÉ ULICE (úsek Lidická - Jungmannova)

ZMĚNOVÝ LIST 7A

Objekt

VON - Vedlejší a ostatní náklady - NĚNĚPRÁCE

-15 000,00

PC	Kód	Popis	MJ	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>-15 000,00</b>
D-1		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>			<b>-15 000,00</b>
10	10	Provedení rekonstrukce stávajících strojů vody (stodní) vř. popisu technick.Jako stavu a zaručení hloubky a hloubky vody v nádi	kpl	-1 000,00	10 000,00
22	22	Práce stavba na stavbě	kpl	-1 000,00	5 000,00