

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 595 135 911
Fax: 596 133 729
Zastoupen: [redacted]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Nový Jičín
Se sídlem: Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:
Pověřen k jednání ve věcech: technických, realizace stavby a smlouvy:

- [redacted]
1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí střediska Nový Jičín
2) Mgr. Martina Pustejovská DiS. – vedoucí TSU
3) Ing. Zbyněk [redacted] – vedoucí střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.
Havlíckovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 639 667
Fax : -
Zastoupen: [redacted]
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

- [redacted]
Ing. Luděk Vencík – vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

ČÁST C

Dodatek na výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy pro stavbu „**Silnice III/4418 – rekonstrukce propustku v km 5,119 v obci Veselí**“ následovně:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání stavebního povolení do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

VII.


Závěrečná ujednání


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží objednatel tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech stran.
3. Dřívější termín plnění možný.


Odůvodnění dodatku č.1:

Časové prodlevy jsou spojené s vyřešením majetkových poměrů v místě stavby, jednání s vlastníky sousedních pozemků spojené s hledáním optimální varianty propustku s ohledem na minimalizaci záborů sousedních pozemků. Jedná se především o pozemky v k.ú. Veselí u Oder – p.č. 2027/2, 971/2, 969/2, 153/2, 159/1, 2060/4, 2060/2. Tím dojde ke vzniku překážky bránící zhotoviteli (příkazci) v plnění jeho závazku, jemuž zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.


V Novém Jičíně dne: 31.1.2022




Objednatel




V Ostravě dne: 26. 1. 2022



Zhotovitel




702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38
Tel.: 599 639 667 IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121