

## DODATEK Č.6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo:

Zapsán:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p.

708 90 013

CZ70890013

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

#### 2. Zhotovitel:

**AQUATIS a.s.,**

Sídlo:

Zapsán:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Botanická 834/56, 602 00 Brno

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775

na základě pověření ze dne 15.11. 2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a [REDACTED], technickým ředitelem

46347526

CZ46347526

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni dále jako „Smluvní strany“.

### II. Podstatné okolnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2016 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele PM 42726/2016-504, č. smlouvy zhotovitele 161249 (N 124/16) (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu**“.
2. Smluvní strany se již dříve dohodly (v rámci dodatku č. 2) na rozdělení díla na dvě části. Na základě postupu v příslušných správních řízeních lze k okamžiku uzavření tohoto dodatku č. 6 toto rozdělení upřesnit.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro část díla je nutné získat nad rámec původního zadání dle Smlouvy společné povolení dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen jako „společné povolení“), neboť některé stavební objekty se nachází mimo rozsah původního územního rozhodnutí.

Dílo tedy bude povoleno dvěma správními rozhodnutími: první část díla bude schválena stavebním povolením (dále specifikováno jako „Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce“) a druhá část bude schválena společným povolením (dále specifikováno jako „Povolení pro levobřežní zed“). Samotná realizace stavby na základě obou částí díla (projektové dokumentace) bude probíhat současně.

4. Dne 15. 03. 2021 bylo vydáno vodoprávním úřadem MÚ Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, rozhodnutí o stavebním povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami pro účely využívání energetického potenciálu č. j. OZUPSU/11247/2017-56, na základě kterého lze realizovat stavbu „MVE jez Rajhrad, vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu“ (dále jen „Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce“). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 8. 2021.
5. Pro stavební objekty zahrnuté do původní Smlouvy, na které se nevztahuje „Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce“ je nutno získat společné povolení. Nad rámec původní Smlouvy je tedy nutno vyhotovit podklady pro získání tohoto společného povolení.
6. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci dohodly na navýšení ceny díla o 195.000,- Kč bez DPH a současně na změně termínů pro dodání díla, tak jak je popsáno dále v tomto dodatku.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku II. Smlouvy se na závěr odst. 5 doplňuje následující text:  
Smluvní strany se dohodly, že dílo – při získávání příslušných správních povolení – bude rozděleno na 2 části, a to na základě toho, zda je či není příslušný stavební objekt zahrnut v původním územním rozhodnutí.

Dokumentace pro získání stavebního povolení byla nejprve vyhotovena pouze pro část díla, pro kterou nebylo třeba doplnit podklady pro vydání společného povolení. Smluvní strany shodně potvrzují, že toto povolení bylo získáno dne 15. 3. 2021 a bylo vydáno vodoprávním úřadem MÚ Židlochovice pod č. j. OZUPSU/11247/2017-56. Na základě citovaného povolení lze realizovat stavbu „MVE jez Rajhrad, vč. rybího přechodu a rekonstrukce jezu“ (dále jen „Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce“). Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce nabylo právní moci dne 24. 8. 2021.

Pro zbývající část díla (tedy části díla, které nejsou zahrnuty v Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce) bude vyhotovena dokumentace pro získání společného povolení (tj. vč. doplnění dokumentace pro umístění stavebního záměru). Tato část díla je s ohledem na hlavní stavební objekt jen jako „Povolení pro levobřežní zed“.

Dokumentace pro provádění stavby bude po získání obou povolení vyhotovena pro jednu stavbu, a to na základě obou projektových dokumentací pro stavební povolení, resp. pro získání společného rozhodnutí.

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku III. Smlouvy se mění odst. 1, a nově zní takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **v okamžiku podpisu dodatku č. 6 již splněno**

Termín předání výsledků průzkumných prací: **v okamžiku podpisu dodatku č. 6 již splněno**

Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení pro Povolení MVE, rybí přechod a rekonstrukce: **v okamžiku podpisu dodatku č. 6 již splněno**

Termín pro předání Technologické části stavby – rámcové řešení DPS:

**do 95 dnů od nabytí právní moci Povolení MVE,  
rybí přechod a rekonstrukce**

Termín podání žádosti o vydání společného Povolení pro levobřežní zed:

**do 31. 1. 2022**

Termín pro předání dokumentace pro provádění stavby (společná pro obě části díla):

**do 60 dnů od nabytí právní moci Povolení pro  
levobřežní zed**

Inženýrská činnost v rámci DPS:

**do 30 dnů od vznesení požadavku objednatelem**

3. Smluvní strany se dále dohodly, že v článku IV. Smlouvy se mění odst. 1, a nově zní takto:  
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH
Geodetické a průzkumné práce	██████████
Aktualizace dokumentace pro stavební povolení (bez Plánu BOZP dle dodatku č. 1)	██████████
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	██████████
<b>Podklady pro vydání společného Povolení pro levobřežní zeď</b>	<b>195.000,- Kč</b>
Dokumentace pro provádění stavby – technologie MVE	██████████
Dokumentace pro provádění stavby – řešení manipulace technologického zařízení navržené MVE	██████████
Dokumentace pro provádění stavby – řešení manipulace technologických zařízení v rámci celého uzlu Rajhrad	██████████
Dokumentace pro provádění stavby – komplexní oprava stávajícího jezu Rajhrad včetně kobky MVE	██████████
Dokumentace pro provádění stavby – rybí přechod	██████████
Inženýrská činnost v rámci DPS (hodnotící komise k výběru zhotovitele, zpracování expertní zprávy pro vyhodnocení splnění technických kritérií)	██████████
<b>Celkem</b>	<b>2.196.000,- Kč</b>

V rámci fakturace je k ceně připočtena vždy aktuální sazba DPH.

Smluvní strany dále shodně prohlašují, že byly v okamžiku podpisu dodatku č. 6 uhrazeny v plné výši části díla: Geodetické a průzkumné práce, Aktualizace dokumentace pro stavební povolení, Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení.

Část díla Podklady pro vydání společného Povolení pro levobřežní zeď budou uhrazeny dle následující dohody: 70 % uvedené položky bude uhrazeno po podání žádosti o vydání společného Povolení pro levobřežní zeď, zbývajících 30 % uvedené položky bude uhrazeno poté, co uvedené společné Povolení pro levobřežní zeď nabyde právní moci. Obojí úhrada proběhne na základě faktur vydaných zhotovitelem se splatností 30 dnů.

Úhrady zbývajících částí díla zde neuvedených proběhnou dle původních ustanovení Smlouvy o dílo.

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že změny popsané tímto dodatkem č. 6 jsou beze zbytku vypořádány, a že tedy nemají vůči sobě z titulu těchto změn další pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena.
- 2) Strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 6, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 6, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
- 3) Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
- 4) Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 6 a další dokumenty od tohoto dodatku č. 6 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 6 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- 5) Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Podpisová strana následuje

V Brně dne: 28.01.2022

**Za objednatele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

V Brně dne: 11.01.2022

**Za zhotovitele:**

.....  
AQUATIS a.s.  
**Ing. Pavel Kutálek**  
generální ředitel

V Brně dne: 11.01.2022

**Za zhotovitele:**

.....  
AQUATIS a.s.  
technický ředitel