

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 305-5/33/2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Park za Plazou“,

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827
Zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl C,
Vložka 21435

zastoupenou: jednatelem

I. **Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona a dále pak změny závazku ze smlouvy provedené v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona, tj. dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v přílohách tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	31,388.024,08	Kč
DPH 21%:	6.591.485,06	Kč
Celková cena včetně DPH:	37,979.509,14	Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla provedená na základě a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona (tzv. změna „de minimis“) v souhrnné výši 14,8574 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (viz změnový list č. 1, jenž je přílohou tohoto dodatku):

Cena bez DPH:	4.663.459,66 Kč	(tj. 36.051.483,74 Kč)
DPH (sazba 21%)	979.326,53 Kč	(tj. 7.570.811,59 Kč)
Celková cena včetně DPH	5.642.786,19 Kč	(tj. 43.622.295,33 Kč)

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	36.051.483,74 Kč
DPH (sazba 21%)	7.570.811,59 Kč
Celková cena včetně DPH	43.622.295,33 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla provedená na základě a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v souhrnné výši 0,3158 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 2, jenž je přílohou tohoto dodatku):

Cena bez DPH:	99.134,80 Kč	(tj. 36.150.618,54 Kč)
DPH (sazba 21%)	20.818,31 Kč	(tj. 7.591.629,90 Kč)
Celková cena včetně DPH	119.953,11 Kč	(tj. 43.742.248,44 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **43.742.248,44 Kč včetně DPH.** (slovy: čtyřicetřímilionůsedmsetčtyřicetdvatisícdvěstačtyřicet osm korun českých čtyřicetčtyři haléřů)

II. **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 305-5/33/2021 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
jednatel společnosti
SPRÁVY VEŘEJNÉHO statku
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
ředitel
Gardenline s.r.o.

Přílohy smlouvy: 1) změnové listy č. 1 a 2