



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/028/Li, uzavřené dne 20.05.2021  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.**

sídlem: Osová 20, 625 00 Brno  
zastoupena: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem  
osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních, technických a reklamací:

IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.  
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/028/Li, uzavřené dne 20.05.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce**“.
2. Při zpracování projektové dokumentace zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení do **13.06.2022**. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou prodlužující se jednání se správcem toku.

## II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
  - o dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „**sloučené ÚŘ a SP**“) – do **13.06.2022**;
  - o dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – do 2 měsíců od vydání stavebního povolení.

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen na 104. schůzi Rady města Třince konané dne 17.01.2022 usnesením č. 2022/3329.

20. 01. 2022

V Třinci .....

V Brně 26. 01. 2022

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Ing. Martin Řehulka  
jednatel