

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0065/OR**  
ze dne 21. 02. 2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava chodníku – ul. Lázeňská, Děčín I“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty Děčín a.s.</b>
Sídlo:	Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
Statutární zástupce:	Ladislav Kudr – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO:	25042751
DIČ:	CZ25042751
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	345172/0800 2572360297/0100 2654920227/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**Předmět dodatku**

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0065/OR ze dne 21. 02. 2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 165 120,00 Kč bez DPH, 199 795,20 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na změně typu zámkové dlažby, tímto vzniklo snížení ceny stavebních prací, které jsou blíže specifikované v soupisu provedených prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0065/OR bez DPH:	165 120,00 Kč
---	---------------

<b>Cena prací – dodatek č. 1</b>	<b>-13 274,00 Kč</b>
----------------------------------	----------------------

Celková cena díla bez DPH	151 846,00 Kč
Celková cena včetně DPH	183 733,66 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 30. 03. 2017

.....  
Objednatel  
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....  
Zhotovitel  
Ladislav Kudr – místopředseda  
představenstva a ředitel společnosti

