



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 0337/2021 ze dne 8.11. 2021.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00

IČO : 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] ředitelkou odboru investic NK ČR

(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma: DL STUDIO, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku: dne 14. 06. 2006, spisová značka C 114406 vedená u MS v Praze

se sídlem: Prvního Pluku 12a/347, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 275 68 067

DIČ: CZ 275 68 067

bankovní spojení: KB Praha

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Arch. Tomáš Hrubý


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s čl. VIII.3. Smlouvy o dílo č. S 0337/2021 ze dne 8.11. 2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Úprava studie interiéru v Klementinu“, tento Dodatek č. 1.

I. Úvodní ustanovení

- I.1 Dne 8.11. 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo S 0337/2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Úprava studie interiéru v Klementinu“.
- I.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo provedení díla spočívající v úpravě Architektonické studie interiérů Národní knihovny ČR v areálu Klementina z 6/2021. Předmět díla měl mimo jiné obsahovat:
 - a) Změny dispozičního řešení, dvě konzultace s uživateli dotčených prostor.
 - b) Návrh interiéru – výtvarný, materiálový a barevný návrh interiéru.
 - c) Vizualizace interiéru – free zóna, studovny, bufet, hala služeb.
 - d) Výkaz výměr – úprava a doplnění výkazu výměr.





- e) Součástí díla jsou i průběžné konzultace s orgány památkové péče a závěrečné projednání hotové studie s tím, že bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

II. Předmět Dodatku č. 1

- II.1 Dle čl. II.5. Smlouvy o dílo č. S 0337/2021 ze dne 8.11. 2021 bylo ujednáno, že Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.
- II.2 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že čl. II.5. Smlouvy o dílo č. S 0337/2021 ze dne 8.11. 2021 se pozměňuje takto:
- a) Zhotovitel se zavazuje odevzdat konečné výkresy dispozičního řešení, které budou sloužit jako podklad pro zpracovatele projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, nejpozději do 28.2. 2022.
- b) Zhotovitel se zavazuje odevzdat kompletní dílo (zbývající část) nejpozději do 31.3. 2022.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S 0337/2021 ze dne 8.11. 2021 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- III.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- III.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s povahou originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis Zhotovitel.
- III.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne 04 -02- 2022

V Praze dne 01.02. 2022

Za Objednatele:

ředitelka odboru investic NK ČR

Za Zhotovitele:

jednatel společnosti