

49010021
49020013 + 12

Číslo objednatele: NJ/328/2021/Ku
Číslo zhotovitele: 26/02/2021

Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel: 595 135 911
Fax: 596 133 729
Zastoupen: [redacted]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Nový Jičín
Se sídlem: Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Zastoupeno vedoucím střediska:

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

- [redacted]
1) [redacted] - vedoucí střediska
2) [redacted] - [redacted]
3) [redacted] - investiční technici

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

a

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r.o.

Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 639 667
Fax : -
Zastoupen: [redacted]
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
Číslo účtu 153269529/0300

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

ČÁST C

Dodatek na výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy pro stavbu „**Silnice III/44214 – rekonstrukce propustku v km 1,500 před obcí Dobešov**“ následovně:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání stavebního povolení do 38 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

ČÁST D

Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží objednatel tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech stran.
3. Dřívější termín plnění možný.

Odůvodnění dodatku č.1:

Časové prodlevy jsou spojené s důvody ohledně vyřešení majetkových vypořádání v místě stavby a odnětí lesních pozemků (správce toku Lesy České republiky s. p. a správce povodí Povodí Odry s.p.) dle nov platné legislativy. Dojde k dočasnému odnětí lesních pozemků – k.ú. Jakubčovice nad Odrou p.č. 315, 317/1, 317/2 a k.ú. Dobešov p.č. 1364/1. Je zapotřebí vypracování znaleckého posudku na tyto výše uvedené odnětí pozemků. Tyto časové prodlevy brání zhotoviteli (příkazci) v plnění jeho závazku, jemuž zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V Novém Jičíně dne: 31. 1. 2022

V Ostravě dne: 26. 1. 2022

Objednatel

Zhotovitel



702 00 Ostrava Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38
Tel.: 596 639 667 IČ: 47668121 DiČ: CZ47668121