

	SPRÁVCE STAVBY Společnost INFRAM/IDS – Trójský kanál	
	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58 Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67	

Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Konzultant: Společnost INFRAM/IDS – Trójský kanál
Název zakázky: Správce stavby „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“
 Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67
Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/081/R/PŘS/2019
Číslo smlouvy Konzultanta: 2020/ŘVC/02
Číslo projektu: 500 551 0004 pro realizaci
 500 554 0004 pro kontrolu dokumentace
SFDI, ISPROFOND: 500 551 0004
Věc: Prodloužení doby pro dokončení – Správce stavby
Související Pod-články Smlouvy: 4.2.3, 4.4
Adresováno Objednateli (podle článku 1.1.7, 1.3): Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Vyřizuje: Ing. Vladimír Maha, vedoucí týmu správce stavby, tel. 602 299 831
Datum: 31.1.2022

PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

v souladu s Pod-článkem 4.4 Smluvních podmínek tímto podáváme návrh na prodloužení doby pro dokončení z důvodu uvedeném v Pod-článku 4.4.1, písm. b) Smluvních podmínek, kterým je prodloužení Doby pro dokončení díla a uvedení stavby do provozu pro Zhotovitele díla (viz DOHODA podle Pod-článku 3.5 OP/SP SoD – Záznam o změně závazku uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelům dne 10.12.2021).

OZNÁMENÍ Konzultanta/správce stavby ve věci předložení aktualizovaného harmonogramu služeb bylo objednateli předloženo 10.1.2022 (viz příloha)

Platba za zvýšené náklady za poskytnuté služby související s prodloužením doby pro dokončení bude provedena v souladu s Přílohou 3 (Odměna a platba).

Za Objednatele:

Za konzultanta:

.....
Ing. Libor Fojtů, ředitel
ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR

.....
 [redacted] prokurista INFRAM a.s.,
 Společnost (sdružení) INFRAM/IDS Trojská kanál

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál
 Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
 Datová schránka: 2wheiw9
 tel.: [redacted]
 e-mail: [redacted]

Společník a správce společnosti

INFRAM a.s.
 Peluškova 1407
 198 00 Praha 9 – Kyje
 Zapsaná u MS Praha,
 OR oddíl B, vložka 4235

Společník

Inženýring dopravních staveb a.s.
 Branická 514/140, Braník
 147 00 Praha 4 – Braník
 Zapsaná u MS Praha,
 OR oddíl B, vložka 23452

Příloha 4 Harmonogram služeb

1. Datum uzavření Smlouvy:

Datum podpisu smlouvy:	31.01.2020
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):	31.01.2020
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):	31.01.2020

2. Přípravná etapa:

Zahájení této etapy:	31.01.2020
Ukončení této etapy:	08.06.2020

3. Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:

Zahájení této etapy:	01.04.2020
Ukončení této etapy:	31.10.2020

4. Etapa činnosti správce stavby:

Zahájení této etapy:	28.08.2020
Ukončení této etapy:	19.03.2023
Z toho:	
Činnost týmu Správce stavby <u>před zahájením stavby</u> :	od 28.08.2020 do 17.03.2021
Činnost týmu Správce stavby <u>v průběhu stavebních prací</u> :	od 18.03.2020 do 19.10.2022
Činnost týmu Správce stavby <u>po dokončení stavebních prací</u> :	od 20.10.2022 do 19.03.2023

5. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:

Zahájení této etapy:	20.10.2022
Ukončení této etapy:	+60 měsíců od převzetí díla
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	19.10.2022

Zpracoval: XXXXXXXXXX vedoucí týmu správce stavby, INFRAM a.s.