

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava stavební a technologické části tunelu Lochkov a Cholupice na D0,
ev.č. 500 115 0009

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Uzávěry záchranných cest - Lochkov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

B.1.2

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390Zhotovitel: Společnost Subterra + Eltodo, tunely Lochkov a Cholupice
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 453 09 612

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-1 312 800,00	2 967 911,43	1 655 111,43

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-1 312 800,00	2 967 911,43	1 655 111,43

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava stavební a technologické části tunelu Lochkov a Cholupice na D0, ev.č. 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Uzávěry záchranných cest - Lochkov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: B.1.2 / 1	Číslo ZBV: 4
---	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 01PU-004968 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Subterra + Eltodo, tunely Lochkov a Cholupice se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

	Paré č.	Příjemce
		Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	1	
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna rozměrů požárního uzávěru v tunelové propojce 2 a 6 z velikosti 1050 x 1970 na rozměr 3185 x 3065.. Realizace bude provedena dle schválené Realizační projektové dokumentace „B.1-2 Požární uzávěry záchranných cest - 06/2021“.

Tunel Lochkov:

Dodávka požárního uzávěru 3185 x 3065 mm s integrovanými křídly.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 312 800,00	2 967 911,43	1 655 111,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	8.12.2021	podpis	
Supervize	jméno		datum	10.1.2022	podpis	
Správce stavby	jméno	██████████	datum		podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222/ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat iménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	██████████	datum	31-01-2022	podpis	
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	8.12.2021	podpis	
					Číslo paré:	

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 4

Evidenční číslo a název stavby: Oprava stavební a technologické části tunelu Lochkov a Cholupice na D0, ev.č.

500 115 0009

Číslo a název SO/PS: B.1.2 - Uzávěry záchranných cest - Lochkov

Číslo a název rozpočtu: B.1.2 - Uzávěry záchranných cest - Lochkov

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	PUT03	Dveřní uzávěr 900x1970, EW 90 SC DP1 , v provedení nerez 1.4571 včetně zárubní padací lišta, bezpečnostní značení dveří, dodávka	KS	24,00	16	-8	164100,00	3 938 400,00	-1 312 800,00	0,00	2 625 600,00	-1 312 800,00	-33,33%
9	PUT_N1	Dveřní uzávěr 3185x3065, EW 90 DP1, v provedení nerez 1.4571 včetně zárubní, padací lišta, bezpečnostní značení dveří	KS	0,00	4	4	713987,86	0,00	0,00	2 855 951,44	2 855 951,44	2 855 951,44	100,00%
10	PUT_N2	Integrovaný dveřní uzávěr 900x1970 do dveřního uzávěru 3185x3200 EW 90 SC DP1 , v provedení nerez 1.4571 včetně zárubní, padací lišta, bezpečnostní značení dveří(pro pol. PUT_N2) jednotková cena je za 2 ks.	ks	0,00	4	4	27990,00	0,00	0,00	111 959,99	111 959,99	111 959,99	100,00%
		Celkem						3 938 400,00	-1 312 800,00	2 967 911,43	5 593 511,43	1 655 111,43	42,02%

Za Zhotovitele: [REDACTED]

Datum: 11.11.2021

Za Stavební dozor: [REDACTED]

Datum: 8.12.2021

Za Objednatel: [REDACTED]

Datum: 31-01-2022