

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Výběr zhotovitele stavebních úprav „VN Brno – Budova 15“

OBJEDNATEL: Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno

Zastoupený: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel

IČ: 60555530

DIČ: CZ60555530

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel

Ing. Petr Skřivánek, jednatel

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ269 61 474

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. XV smlouvy uzavírají tento dodatek, jehož přílohou je změnový list s popisem víceprací a jejich položkového nacení, na základě, kterého dochází k vícepracím na díle.

Smluvní strany prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku v rozsahu předmětu díla dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dále se mění bod 4.1. Smlouvy, který nově zní:

4.1.1. cena díla podle odst. 4.1 této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

117.068,36 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí částku

24.584,35 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

141.652,71 Kč

(slovy: Jedno sto čtyřicet jeden tisíc šest set padesát dva Kč 71 haléřů)

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, kdy každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je změnový list.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v rejstříku smluv.

V Brně dne 13.12.2021

.....

Objednatel

plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel VN Brno

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel